diul proiectului - Trimestrul IV - 20

,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”

FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W

» Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049

Valoare eligibila proiect: 488.492.809 euro, din care contributia

FC (85%) - 415.218.888 euro

RO (15%) - 73.273.921 euro

% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2015-31.12.2022

)

DS

X3

%

IMPLEMENTARE PROIECT

K/

% Executie lucrari si implementare ERTMS
> Contract semnat in 05.03.2020
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.
Valoarea contractului de lucrari: 2.979.386.423,41 lei, fara TVA
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Ordin de incepere: 16.04.2020
Stadiu: contract in derulare

% Consultanta in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferenta proiectului
» Contract semnat in 19.10.2020
Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) - TPF INGINERIE S.R.L. si S.C. BAICONS
IMPEX S.R.L.
Valoarea contractului de servicii: 28 338 964 lei fara TVA
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: 111 luni
Ordin de incepere: 27.10.2020
Stadiu: contract in derulare
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% Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de
utilitate publica

e Contract nr. 22/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ”Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov
- Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160
km/h, Sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”,
subsectiunea 1. Brasov - Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin, Apata -
Lot 1

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: - 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: 1060 zile lucratoare (cf Act Adit nr. 11)

Stadiu: contract de servicii in derulare

e Contract nr. 23/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-
Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160
km/h, Sectiunea Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”,
subsectiunea 3. Cata-Sighisoara, aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vanatori, Albesti,
Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter

Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: 1060 zile lucratoare (cf Act Adit nr. 11)

Stadiu: contract de servicii in derulare.

In cadrul celor doud contracte, in data de 01.08.2019, a fost publicatd Hotararea de Guvern nr.
518/2019 privind aprobarea amplasamentului si a declansarii procedurii de expropriere a imobilelor
proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrarii de
utilitate publica de interes national ,,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta
a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul
Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara“, de pe raza unitatilor
administrativ-teritoriale: Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Apata si Cata - judetul Brasov, de pe raza
unitatilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vanatori, Albesti si Sighisoara - judetul Mures si de pe
raza unitatii administrativ-teritoriale Belin - judetul Covasna.

in data de 04.11.2019, au fost emise Deciziile de expropriere pentru fiecare UAT in baza emiterii
Hotararii de Guvern de expropriere nr. 518/2019 privind aprobarea amplasamentului si a declansarii
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere.

in data de 05.11.2019, a fost demaratd Etapa |l contractuald (intabulare coridor si intocmire
documentatii cadastrale individuale).

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



