diul proiectului - Trimestrul IV - 20

,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”

FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W

» Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049

Valoare eligibila proiect: 488.492.809 euro, din care contributia

FC (85%) - 415.218.888 euro

RO (15%) - 73.273.921 euro

% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2015-31.12.2022

)

DS

X3

%

IMPLEMENTARE PROIECT

K/

% Executie lucrari si implementare ERTMS
> Contract semnat in 05.03.2020
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.
Valoarea contractului de lucrari: 2.979.386.423,41 lei, fara TVA
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: - 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Ordin de incepere: 16.04.2020
Stadiu: contract in derulare

% Consultanta in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferenta proiectului
» Contract semnat in 19.10.2020
Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) - TPF INGINERIE S.R.L. si S.C. BAICONS
IMPEX S.R.L.
Valoare contractului de servicii: 28 338 964 lei fara TVA
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: 111 luni
Stadiu: urmeaza ordin de incepere servicii

R/

< Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de
utilitate publica

e Contract nr. 22/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ”Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov
- Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160
km/h, Sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”,
subsectiunea 1. Brasov - Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin, Apata -
Lot 1

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



ontractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: - 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: 890 zile lucratoare + prelungire 50 zile lucratoare (cf Act Adit nr. 10)
Stadiu: contract de servicii in derulare

e Contract nr. 23/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-
Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160
km/h, Sectiunea Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”,
subsectiunea 3. Cata-Sighisoara, aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vanatori, Albesti,
Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter

Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: 890 zile lucratoare + prelungire 50 zile lucratoare (cf Act Adit nr. 10)

Stadiu: contract de servicii in derulare.

In cadrul celor doud contracte, in data de 01.08.2019, a fost publicatd Hotararea de Guvern nr.
518/2019 privind aprobarea amplasamentului si a declansarii procedurii de expropriere a imobilelor
proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrarii de
utilitate publica de interes national ,,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta
a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul
Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara®, de pe raza unitatilor
administrativ-teritoriale: Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Apata si Cata - judetul Brasov, de pe raza
unitatilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vanatori, Albesti si Sighisoara - judetul Mures si de pe
raza unitatii administrativ-teritoriale Belin - judetul Covasna.

in data de 04.11.2019, au fost emise Deciziile de expropriere pentru fiecare UAT in baza emiterii
Hotararii de Guvern de expropriere nr. 518/2019 privind aprobarea amplasamentului si a declansarii
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere.

in data de 05.11.2019, a fost demaratd Etapa |l contractuald (intabulare coridor si intocmire
documentatii cadastrale individuale).

in data de 13.10.2020 s-au semnat: Actul Aditional nr. 10 la Contractul nr. 22/21.03.2017 si Actul
Aditional nr. 10 la Contractul nr. 23/21.03.2017 pentru modificarea duratei celor doua contracte
de la 890 zile la 940 zile lucratoare (extindere cu 50 zile lucratoare).

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



