tadiul proiectului - Trimestrul Il - 202

,,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara™

%  Executie lucrari si implementare ERTMS
Contract semnat n 05.03.2020
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.
Valoarea contractului de lucrari: 2.979.386.423,41 lei, fara TVA
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: - 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Stadiu: Ordin de incepere al lucrarilor a fost dat in 16.04.2020. Contract de executie lucrari in
derulare.

% Consultanta in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferenta proiectului
Valoare estimata: - 28.170.000 lei fara TVA
Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de incepre a serviciilor
Stadiu: in achizitie publica -anunt de participare publica
Tip de procedura: licitatie deschisa
Stadiu: Procedura de achizitie in evaluare din 05.05.2020

< Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de
utilitate publica
Contract semnat in 21.03.2017
Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate
publica “Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare,
pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1.
Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”,
subsectiunea 1. Brasov - Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin, Apata - Lot 1
Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L
Valoare contract: 4.387.099,20 lei fara TVA
Durata de implementare: 890 zile lucratoare
Stadiu: contract de servicii in derulare

Contract semnat in 21.03.2017

Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate
publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata BrasovSimeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare,
pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1.
Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 3. Cata-Sighisoara, aferente UAT Cata,
Secuieni, Saschiz, Vanatori, Albesti, Sighisoara - Lot 2

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.
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Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter Proiect
S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare contract: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: 890 zile lucratoare

Stadiu: contract de servicii in derulare.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



