tadiul proiectului - Trimestrul | - 202(

,,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara™
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%  Executie lucrari si implementare ERTMS

Contract semnat in 05.03.2020

Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.

Valoarea contractului de lucrari: 2.979.386.423,41 lei fara TVA

Durata de implementare: - 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)

Stadiu: contract de executie lucrari in derulare. Urmeaza emiterea ordinului de Tncepere.

% Consultanta in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferenta proiectului

Valoare estimata: - 28.170.000 lei fara TVA

Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de Tncepre a serviciilor

Stadiu: in achizitie publica - anunt de participare publicat

Tip de procedura: licitatie deschisa

— Anunt de participare publicat in S.E.A.P. nr. 182001/13.01.2018. Anunt publicat in JOUE
2018/5010-019807 din 16.01.2018. Procedura de achizitie a fost reluata.

— Procedura de achizitie a fost realuata.

— A fost publicat anuntul de participare in SICAP nr. CN1019136/26.02.2020, iar in JOUE cu
nr. 2020/S 040-095641.

— Deschiderea ofertelor programata pentru data de 02.04.2020 a fost prelungita in data
24.03.2020 pentru data de 05.05.2020.
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< Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de
utilitate publica

Contract semnat in 21.03.2017

Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de
utilitate publica ”Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului
Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Brasov - Sighisoara,
subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 1. Brasov - Apata, aferente
UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin, Apata - Lot 1

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare contract: - 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: 890 zile lucratoare

Stadiu: contract de servicii in derulare

Contract semnat in 21.03.2017

Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de
utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria, componenta a Coridorului
Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Brasov-Sighisoara,
subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 3. Cata-Sighisoara,
aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vanatori, Albesti, Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare contract: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: 890 zile lucratoare

Stadiu: contract de servicii in derulare.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



