adiul proiectului - Trimestrul lll - 20

,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049
“ Valoare eligibila proiect: 488.492.809 euro, din care contributia
FC (85%) - 415.218.888 euro
RO (15%) - 73.273.921 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2015-31.12.2022

IMPLEMENTARE PROIECT

R/

< Executie lucrari si implementare ERTMS

Contract semnat in 05.03.2020

Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.

Valoarea contractului de lucrari: 2.979.386.423,41 lei, fara TVA

Sursa de finantare: CEF 2014-2020

Durata de implementare: - 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)

Ordin de incepere: 16.04.2020

Stadiu: contract in derulare

In data de 10.08.2020, s-a efectuat plata aferenta avansului acordat de 9%

% Consultanta in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferenta proiectului

Valoare estimata: - 28.170.000 lei fara TVA

Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de incepre a serviciilor

Stadiu: in achizitie publica -anunt de participare publica

Tip de procedura: licitatie deschisa

Stadiu: Procedura de achizitie in evaluare din 05.05.2020

In data de 03.09.2020 s-a semnat si aprobat Raportul Final al procedurii de licitatie si a fost
declarat castigator: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - S.C. BAICONS IMPEX
S.R.L. Ultima zi in care se pot depune contestatii este data de 11.09.2020. Dupa data de 11.09
2020, se poate initia procedura de incheiere si semnare a contractului de achizitie publica, daca nu
exista contestatii.

% Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de
utilitate publica

e Contract nr. 22/21.03.2017 - intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ”Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov
- Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.
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éctiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”,
subsectiunea 1. Brasov - Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin,
Apata - Lot 1

Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: - 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: 890 zile lucratoare

Stadiu: contract de servicii in derulare

e Contract nr. 23/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-
Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160
km/h, Sectiunea Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”,
subsectiunea 3. Cata-Sighisoara, aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vanatori, Albesti,
Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: 890 zile lucratoare

Stadiu: contract de servicii in derulare.

in cadrul celor doud contracte, in data de 01.08.2019, a fost publicatd Hotararea de Guvern nr.
518/2019 privind aprobarea amplasamentului si a declansarii procedurii de expropriere a imobilelor
proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrarii de
utilitate publica de interes national ,,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta
a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul
Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara“, de pe raza unitatilor
administrativ-teritoriale: Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Apata si Cata - judetul Brasov, de pe raza
unitatilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vanatori, Albesti si Sighisoara - judetul Mures si de pe
raza unitatii administrativ-teritoriale Belin - judetul Covasna.

in data de 04.11.2019, au fost emise Deciziile de expropriere pentru fiecare UAT in baza emiterii
Hotararii de Guvern de expropriere nr. 518/2019 privind aprobarea amplasamentului si a declansarii
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere.

in data de 05.11.2019, a fost demaratd Etapa Il contractuald (intabulare coridor si intocmire
documentatii cadastrale individuale)

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



