Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara

Materiale foto - video:
https://www.facebook.com/BvSighisoara-51-S3-CEFTransport-110180378167924
https://www.linkedin.com/showcase/reabilitare-linie-cf-brasov-sighisoara-s1-braov-apata-s3-cata-sighisoara
https: //youtu.be/a7MOikdcHKU

https://youtu.be/0QVfEFIFfsXA

https://youtu.be/y2an9ayR7bQ

FINANTARE PROIECT

DS

» Numar actiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049

Valoare eligibila proiect: 488.492.809 euro, din care contributia

FC (85%) - 415.218.888 euro

RO (15%) - 73.273.921 euro

% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2015-31.12.2022
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IMPLEMENTARE PROIECT

EXECUTIE LUCRARI SI IMPLEMENTARE ERTMS
Contract semnat in 05.03.2020
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.
Valoarea contractului de lucrari: 3.007.217.469,77 fara TVA, modificare cf Act Aditional
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Ordin de incepere: 16.04.2020
Stadiu: contract in derulare

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.


https://www.facebook.com/BvSighisoara-S1-S3-CEFTransport-110180378167924
https://www.linkedin.com/showcase/reabilitare-linie-cf-brasov-sighisoara-s1-braov-apata-s3-cata-sighisoara
https://youtu.be/a7MOikdcHKU
https://youtu.be/0VfEFIFfsXA
https://youtu.be/y2an9ayR7bQ
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«» Stadiu, trimestrul 11 2023
Stadiu fizic lucrari: 21.75%
Stadiu financiar: 18.22%

S1 st Brasov

S3 Albesti (1) S3 Albesti (2) S3 Beia - Archita

«+ Stadiu, trimestrul 1 2023
- Stadiu fizic lucrari: 19.53 %
S3 Albesti - S3 Albesti (1) S3 Albesti (2) Stad]u ﬁnanCiar: 15.72 %

Mureni

S3 st Cata S3 st Cata2 S3 substatia de
tractiune electrica
Mureni

S3Pod Tarnava S3Sighisoara - S3statia
Mare Albesti (1) Sighisoara (2)

«» Stadiu, trimestrul IV 2022
Stadiu fizic lucrari: 19.28 %
Stadiu financiar: 13.65 %

Brasov (1) Brasov (2) Brasov (3) Brasov (5) Feldioara (1) Feldioara (2)

Feldioara (3) Feldioara (4) Feldioara (5) Feldioara (6) Stupini - Bod (1) Stupini - Bod (2)

Stupini - Bod (3) Stupini - Bod (4) Stupini - Bod (5) Stupini - Bod (6) Stupini - Bod (7) Stupini - Bod (8)

b
Lt T1NE

Stupini - Bod (9)  Stupini - Bod (10)  Stupini - Bod (11)  Stupini - Bod (12)  Stupini - Bod (13)  Stupini - Bod (16)

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



«» Stadiu, trimestrul Il 2022

Stadiu fizic lucrari: 16.01 %
Stadiu financiar: 13.65 %
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202106 _Sapatura in ampriza, 202106_Sapatura in ampriza, 202106_Sapatura intre coloane 202106_Sapatura pentru 2 “,""(; m Rt BB
sapaturd intre piloti consolidare sapatura intre piloti consolidare forate consolidare km 242+448 platforma tehnologica coloane platfort,
si taluzare km 242+448 + + 2424929 forate viaduct km 2514774 km 2524525
2424929
1
m z T o
202106_Tronson experimental - 202106_Umpluturi compactate 202107 _Betonare si taluzare 202107 _Cofrare fundatii aripi 202107 _Cofrare si armare
Interval Brasov - Stupini in straturi in jurul fundatiei consolidare cu piloti Beia km prefabricate podet km 248+495 grinda de coronament -
podetului km 2394365 2474295 + 2474633 consolidare Beia km 247+295 +
2474633

«» Stadiu, trimestrul Il 2022

Stadiu fizic lucrari: 13.60 %

Stadiu financiar: 13.14 %

Au fost efectuate lucrari la

S1 Brasov - Cata: st. Brasov (LC, Pl , EG), interval Bv-Stupini (LC, Pl ), st Stupini (LC, PI),
S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (CC), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR)

202102-Palos 1 km — 242+700 202102-Podet km 262+477 202102-Podet km 271+233 202102-Terasamente km 202102-Terasamente km
Profilare taluz Fir 112 271+000 271+200
202102-Viaduct km 254+400 - 202102-Viaduct km 254+400 - 202102-Viaduct km 254+400 — 202103-Archita km 253+150 + 202103-Asternere substratul caii
Drum tehnologic Drum tehnologic_2 Sapatura fara sprijiniri culee 1 si 253+400 - Platforma — Statia Brasov
pila 1 tehnologica si betonare piloti

«» Stadiu, trimestrul | 2022
Stadiu fizic lucrari: 12 %
Stadiu financiar: 10 %

22.02.2022, a fost emisa factura aferenta CIP nr.10 pentru lucrarile din perioada 26 noiembrie 2021
- 25 decembrie 2021

S-a lucrat in st. Brasov (LC, PI , EG), interval Bv-Stupini (LC, Pl ), st Stupini (LC, PI), statia Cata
(CC), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR,).

17.03.2022, a fost emisa factura aferenta CIP nr.11 pentru lucrarile efectuate in perioada 01
ianuarie 2022 - 25 ianuarie 2022

% 2021

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



ucrari: 11.6%

Stadiu financiar: 11.75%

S-a lucrat in statia Brasov (liniile 6, 7, 8), interval Brasov-Stupini fir Il, pasaj Feldioara, interval
Cata-Archita (terasamente, drumuri, consolidari - piloti), interval Stupini - Bod (scoatere din cale
piatra sparta), interval Archita - Vanatori (podete), statia Albesti Tarnava.

In statiile de cale ferata de pe tronson au fost in derulare lucrari.

In plus, Acordul de Mediu nr. 1/2015 - revizuire pentru scoaterea vegetatiei din circuitul forestier.

S-a lucrat, de asemenea, pe S1 si S3, astfel:

v" S1 Brasov - Cata in st. Brasov (OCC Brasov), interval Bv-Stupini (SL fir Il, LC fir Il ), st Stupini
(LC -1V, lucrari provizorii, terasamente Fir Il, SL LIll-4, ), interval Stupini - Bod terasamente
Fir 1l), statia Feldioara (Pod km 193+093),

v’ S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (constructii civile), int. Cata -Archita (consolodari
terasamente, poduri si viaducte, terasemente , podete, drumuri, semnalizare), int Archita -
Vanatori ( poduri si viaducte, terasemente), statia Albesti ( poduri si viaducte, constructii
civile, ), Albesti - Sighisoara (terasemente Fir Il, podete), Statia Sighisoara (CC)

% 2020

1n 05.03.2020 a fost semnat contractul de lucrari si ERTMS iar in 16.04.2020 a fost dat ordinul de
incepere a lucrarilor.

in 19.10.2020 a fost semnat contractul de consultanta iar in 27.10.2020 a fost dat ordinul de
incepere a serviciilor de consultanta.

% SERVICII DE CONSULTANTA in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor
de constructii si instalatii aferenta proiectului

Contract semnat in 19.10.2020

Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) - TPF INGINERIE S.R.L. si S.C. BAICONS

IMPEX S.R.L.

Valoarea contractului de servicii: 33.170.303,91 lei fara TVA conform act aditional

Sursa de finantare: CEF 2014-2020

Durata de implementare: 111 luni

Ordin de incepere: 27.10.2020

Stadiu: contract in derulare

<> SERVICII DE INTOCMIRE A DOCUMENTATIILOR cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate
de proiectul de utilitate publica

Contract nr. 22/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor
afectate de proiectul de utilitate publica ”Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea
Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 1. Brasov
- Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin, Apata - Lot 1

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: 1420 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Stadiu: contract de servicii in derulare

Contract nr. 23/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor
afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria,
componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea
Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 3. Cata-
Sighisoara, aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vanatori, Albesti, Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fara TVA

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Durata de implementare: 1420 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract
Stadiu: contract de servicii in derulare

X SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului
Contract semnat in 20.04.2021

Valoare contract: 166.500 lei fara TVA

Durata de implementare: 24 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor
Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



