adiul proiectului - Trimestrul Il - 20

,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara™

/7

%  Executie lucrari si implementare ERTMS

Valoare estimata: -3.190.570.000 lei fara TVA
Durata de implementare: - 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Stadiu: in achizitie publica. Procedura de evaluare in contestatie.
Tip de procedura: licitatie deschisa - in deliberare
— Anunt de participare publicat in S.E.A.P. nr. 171875/06.12.2016. Anunt publicat initial in
JOUE 2016/5236-431015 din 07.12.2016. Criteriul de atribuire pretul cel mai scazut.
— In data de 03.01.2017, CNSC a decis suspendarea procedurii de achizitie, in urma contestatiilor
depuse. Din 18.05.2017 s-a reluat procedura de achizitie dupa desuspendarea procedurii.
— In data de 24.08.2017 s-au deschis ofertele depuse.
— In data de 05.07.2018 a fost transmisd comunicarea privind oferta castigitoare: Asocierea

BRASIG Strabag - Swietelsky cu o propunere financiara finala de 3.143.153.533,29 lei fara TVA.

— 1n data de 13.07.2018, a fost depusa contestatie la Tribunalul Bucuresti de catre unul dintre
ofertantii la procedura.

% Consultanta in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferenta proiectului

Valoare estimata: - 28.170.000 lei fara TVA

Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de incepre a serviciilor

Stadiu: n achizitie publica - in desfasurare procedura de evaluare

Tip de procedura: licitatie deschisa

— Anunt de participare publicat in S.E.A.P. nr. 182001/13.01.2018. Anunt publicat initial in
JOUE 2018/5010-019807 din 16.01.2018. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun
raport calitate - pret conform ponderilor stabilite: pretul ofertei, cu o cota de 40%, si
punctajul tehnic, cu o cota de 60%. fiind stabilit termenul limita pentru primirea ofertelor, in
data de 20.02.2018.

— Termenul initial de depunere a ofertelor de 20.02.2018 a fost decalat, conform eratei
publicate, pentru data de 12.03.2018.

— Deschiderea ofertelor a avut loc in data de 13.03.2018. Termen limita de evaluare a ofertelor
conform ultimei erate: 31.10.2018.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



utilitate publica

Tn data de 21.03.2017, s-a semnat Contractul nr. 22/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor
cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ”Reabilitarea liniei
de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza
maxima de 160 km/h, Sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata -
Sighisoara”, subsectiunea 1. Brasov - Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus,
Belin, Apata - Lot 1

Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: - 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: initial - 215 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in prezent
- 395 zile lucratoare conform actelor aditionale

Stadiu: contract in derulare

In data de 21.03.2017, s-a semnat Contractul nr. 23/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor
cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei
de cale ferata Brasov-Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza
maxima de 160 km/h, Sectiunea Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata -
Sighisoara”, subsectiunea 3. Cata-Sighisoara, aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vanatori,
Albesti, Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: initial 215 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in prezent
395 zile lucratoare conform actelor aditionale

Stadiu: contract in derulare.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



