Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara

Materiale foto - video:
https://www.facebook.com/BvSighisoara-S1-S3-CEFTransport-110180378167924
https://www.linkedin.com/showcase/reabilitare-linie-cf-brasov-sighisoara-s1-braov-apata-s3-cata-sighisoara
https://www.youtube.com/channel/UCKMN5ADF77_UwRjk3ein9-Q

FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049
% Valoare eligibila proiect: 488.492.809 euro, din care contributia
FC (85%) - 415.218.888 euro
RO (15%) - 73.273.921 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2015-31.12.2022

IMPLEMENTARE PROIECT

EXECUTIE LUCRARI SI IMPLEMENTARE ERTMS
Contract semnat in 05.03.2020
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.
Valoarea contractului de lucrari: 3.003.076.366,67 fara TVA, modificare cf Act Aditional
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Ordin de incepere: 16.04.2020
Stadiu: contract in derulare

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.
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Gofinantat de Mecanismul pent
Incarconectaran Enrapal al Unln i ropne

«» Stadiu, trimestrul IV 2022

Stadiu fizic lucrari: 19.28 %
Stadiu financiar: 13.65 %

Brasov (1) Brasov (2) Brasov (3 Brasov (5) Feldioara (1 Feldioara (2)

Feldioara (3) Feldioara (4) Feldioara (5 Feldioara (6) Stupini - Bod (1) Stupini - Bod (2)

Stupini - Bod (3)  Stupini - Bod (4)  Stupini - Bod (5)  Stupini - Bod (6)  Stupini - Bod (7)  Stupini - Bod (8)

Stupini - Bod (9)  Stupini - Bod (10)  Stupini - Bod (11)  Stupini - Bod (12)  Stupini - Bod (13)  Stupini - Bod (16)

«» Stadiu, trimestrul Il 2022

Stadiu fizic lucrari: 16.01 %
Stadiu financiar: 13.65 %

202106_Sapatura in ampriza, 202106_Sapatura in ampriza, 202106_Sapatura intre coloane 202106_Sapatura pentru 2021 =
~ i . . ¢ . R Da dified: 31/01/20
sapaturd intre piloti consolidare sapatura intre piloti consolidare forate consolidare km 242+448 platforma tehnologica coloane platfort,
si taluzare km 242+448 + + 2424929 forate viaduct km 2514774 km 2524525
242+929

202106_Tronson experimental - 202106_Umpluturi compactate 202107 _Betonare si taluzare 202107 _Cofrare fundatii aripi 202107 _Cofrare si armare
Interval Brasov - Stupini in straturi in jurul fundatiei consolidare cu piloti Beia km prefabricate podet km 248+495 grinda de coronament -
podetului km 239+365 2474295 + 247+633 consolidare Beia km 247+295 +
2474633

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



% Stadiu, trimestrul Il 2022

Stadiu fizic lucrari: 13.60 %

Stadiu financiar: 13.14 %

Au fost efectuate lucrari la

S1 Brasov - Cata: st. Brasov (LC, Pl , EG), interval Bv-Stupini (LC, PI), st Stupini (LC, PI),
S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (CC), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR)

202102-Palos 1 km — 242+700 202102-Podet km 262+477 202102-Podet km 271+233 202102-Terasamente km 202102-Terasamente km
Profilare taluz Fir 112 271+000 271+200

. EF.

F- 4

4/
202102-Viaduct km 254+400 - 202102-Viaduct km 254+400 - 202102-Viaduct km 254+400 - 202103-Archita km 253+150 + 202103-Asternere substratul caii

Drum tehnologic Drum tehnologic_2 Sapatura fara sprijiniri culee 1 si 253+400 - Platforma — Statia Brasov
pila 1 tehnologica si betonare piloti

«» Stadiu, trimestrul | 2022

Stadiu fizic lucrari: 12 %

Stadiu financiar: 10 %

22.02.2022, a fost emisa factura aferenta CIP nr.10 pentru lucrarile din perioada 26 noiembrie 2021
- 25 decembrie 2021

S-a lucrat in st. Brasov (LC, Pl , EG), interval Bv-Stupini (LC, Pl ), st Stupini (LC, PIl), statia Cata
(CQ), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR,).

17.03.2022, a fost emisa factura aferenta CIP nr.11 pentru lucrarile efectuate in perioada 01
ianuarie 2022 - 25 ianuarie 2022

% 2021

Stadiu fizic lucrari: 11.6%

Stadiu financiar: 11.75%

S-a lucrat in statia Brasov (liniile 6, 7, 8), interval Brasov-Stupini fir Il, pasaj Feldioara, interval
Cata-Archita (terasamente, drumuri, consolidari - piloti), interval Stupini - Bod (scoatere din cale
piatra sparta), interval Archita - Vanatori (podete), statia Albesti Tarnava.

In statiile de cale ferata de pe tronson au fost in derulare lucrari.

in plus, Acordul de Mediu nr. 1/2015 - revizuire pentru scoaterea vegetatiei din circuitul forestier.

S-a lucrat, de asemenea, pe S1 si S3, astfel:

v' S§1 Brasov - Cata in st. Brasov (OCC Brasov), interval Bv-Stupini (SL fir Il, LC fir Il ), st Stupini
(LC -1V, lucrari provizorii, terasamente Fir Il, SL LIll-4, ), interval Stupini - Bod terasamente
Fir Il), statia Feldioara (Pod km 193+093),

v’ S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (constructii civile), int. Cata -Archita (consolodari
terasamente, poduri si viaducte, terasemente , podete, drumuri, semnalizare), int Archita -
Vanatori ( poduri si viaducte, terasemente), statia Albesti ( poduri si viaducte, constructii
civile, ), Albesti - Sighisoara (terasemente Fir I, podete), Statia Sighisoara (CC)

% 2020
1n 05.03.2020 a fost semnat contractul de lucrari si ERTMS iar in 16.04.2020 a fost dat ordinul de
incepere a lucrarilor.

in 19.10.2020 a fost semnat contractul de consultantd iar in 27.10.2020 a fost dat ordinul de
incepere a serviciilor de consultanta.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



% SERVICII DE CONSULTANTA in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor
de constructii si instalatii aferenta proiectului

Contract semnat in 19.10.2020

Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) - TPF INGINERIE S.R.L. si S.C. BAICONS

IMPEX S.R.L.

Valoarea contractului de servicii: 29.627.982,02 lei fara TVA conform act aditional

Sursa de finantare: CEF 2014-2020

Durata de implementare: 111 luni
Ordin de incepere: 27.10.2020
Stadiu: contract in derulare

> SERVICII DE INTOCMIRE A DOCUMENTATIILOR cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate
de proiectul de utilitate publica

Contract nr. 22/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor
afectate de proiectul de utilitate publica ”Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea
Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 1. Brasov
- Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin, Apata - Lot 1

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: 1420 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Stadiu: contract de servicii in derulare

Contract nr. 23/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor
afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria,
componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea
Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 3. Cata-
Sighisoara, aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vanatori, Albesti, Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: 1420 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Stadiu: contract de servicii in derulare

X SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului
Contract semnat in 20.04.2021

Valoare contract: 166.500 lei fara TVA

Durata de implementare: 24 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor
Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



