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„Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, 

componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia 
cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov - 

Sighişoara, subsecţiunile:   
1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara” 

 
 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049 
❖ Valoare eligibilă proiect: 488.492.809 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 415.218.888 euro  
RO (15%) – 73.273.921 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2015-31.12.2022 
 

 
IMPLEMENTARE PROIECT 

 

❖ Execuţie lucrări şi implementare ERTMS 

➢ Contract semnat în 05.03.2020 

Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) – 
Arcada Company S.A. – Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumită Asocierea RailWorks, lider ar 
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.  
Valoarea contractului de lucrări: 2.979.386.423,41 lei, fără TVA 

Sursa de finanțare: CEF 2014-2020 

Durata de implementare: 108 luni (48 luni execuţie + 60 luni perioadă de garanţie) 
Ordin de începere: 16.04.2020 
Stadiu: contract în derulare  
 
❖ Stadiu, trimestrul II 2021:  
Stadiu fizic: 2,2%  

Se lucrează în stația Brașov (liniile 6, 7, 8), interval Brașov-Stupini fir II, pasaj Feldioara, interval 
Cața-Archita (terasamente, drumuri, consolidări - piloți), interval Stupini - Bod (scoatere din cale 
piatra spartă), interval Archita - Vanatori (podețe), stația Albești Târnava. 
 
 
 
❖ Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferentă proiectului 

➢ Contract semnat în 19.10.2020 

Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) – TPF INGINERIE S.R.L. și S.C. 
BAICONS IMPEX S.R.L. 
Valoarea contractului de servicii: 28 338 964 lei fără TVA 
Sursa de finanțare: CEF 2014-2020 

Durata de implementare: 111 luni  
Ordin de începere: 27.10.2020 
Stadiu: contract în derulare 

 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2021 
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❖ Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de 

utilitate publică 

 

• Contract nr. 22/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a 
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică ”Reabilitarea liniei de cale ferată 
Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă 
de 160 km/h, Secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – 
Sighișoara”, subsecțiunea 1. Brașov – Apața, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, 
Belin, Apața – Lot 1 
 

Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter 
Proiect S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L  
Valoare: - 4.387.099,20 lei fără TVA 
Durata de implementare: 1180 zile lucrătoare conform actelor aditionale la contract 
Stadiu: contract de servicii în derulare 

 

• Contract nr. 23/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a 
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferată 
Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maxima 
de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov – Apața și 3. Cața – 
Sighișoara”, subsecțiunea 3. Cața-Sighișoara, aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, 
Vânători, Albești, Sighișoara – Lot 2 

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter 
Proiect S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L  
Valoare: 7.303.718,40 lei fără TVA 
Durata de implementare: 1180 zile lucrătoare conform actelor aditionale la contract 
Stadiu: contract de servicii în derulare. 

 
 

❖ Servicii de auditare financiara a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului  
Contract semnat în 20.04.2021  
Valoare contract: 166.500 lei fără TVA 
Durata de implementare: 24 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor 
Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L. 
 
 
 
 


