,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”

FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W

» Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049

Valoare eligibila proiect: 488.492.809 euro, din care contributia

FC (85%) - 415.218.888 euro

RO (15%) - 73.273.921 euro

% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2015-31.12.2022

)

DS

X3

%

IMPLEMENTARE PROIECT

< Executie lucrari si implementare ERTMS
> Contract semnat in 05.03.2020
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.
Valoarea contractului de lucrari: 2.979.386.423,41 lei, fara TVA
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Ordin de incepere: 16.04.2020
Stadiu: contract in derulare

«» Stadiu, trimestrul Il 2021:

Stadiu fizic: 2,2%

Se lucreaza in statia Brasov (liniile 6, 7, 8), interval Brasov-Stupini fir Il, pasaj Feldioara, interval
Cata-Archita (terasamente, drumuri, consolidari - piloti), interval Stupini - Bod (scoatere din cale
piatra spartd), interval Archita - Vanatori (podete), statia Albesti Tarnava.

% Stadiu, trimestrul Il 2021:
Stadiu fizic: 4.01%
Stadiu financiar: 9.4%

in statiile de cale feratd de pe tronson sunt in derulare lucrari. Tn plus, Acordul de Mediu nr.
1/2015 este in curs de revizuire pentru scoaterea vegetatiei din circuitul forestier.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.
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Consultanta in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferenta proiectului

> Contract semnat in 19.10.2020
Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) - TPF INGINERIE S.R.L. si S.C.
BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoarea contractului de servicii: 28 338 964 lei fara TVA
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: 111 luni
Ordin de incepere: 27.10.2020
Stadiu: contract in derulare
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% Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de
utilitate publica

e Contract nr. 22/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ”Reabilitarea liniei de cale ferata
Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima
de 160 km/h, Sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata -
Sighisoara”, subsectiunea 1. Brasov - Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus,
Belin, Apata - Lot 1

Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: - 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: 1180 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Stadiu: contract de servicii in derulare

e Contract nr. 23/21.03.2017 - intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata
Brasov-Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima
de 160 km/h, Sectiunea Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata -
Sighisoara”, subsectiunea 3. Cata-Sighisoara, aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz,
Vanatori, Albesti, Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter

Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: 1180 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Stadiu: contract de servicii in derulare.

% Servicii de auditare financiara a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului
Contract semnat in 20.04.2021
Valoare contract: 166.500 lei fara TVA
Durata de implementare: 24 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor
Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



