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„Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, 

componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia 
cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov - 

Sighişoara, subsecţiunile:   
1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara” 

 
 
 
 Execuţie lucrări şi implementare ERTMS 

 
Contract semnat în 05.03.2020 
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) – 
Arcada Company S.A. – Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumită Asocierea RailWorks, lider ar 
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A. 
Valoarea contractului de lucrări: 2.979.386.423,41 lei fără TVA 
Durata de implementare: – 108 luni (48 luni execuţie + 60 luni perioadă de garanţie) 
Stadiu: contract de execuţie lucrări în derulare. Urmează emiterea ordinului de începere. 

 
 Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferentă proiectului 
 
Valoare estimată: - 28.170.000 lei fără TVA 
Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de începre a serviciilor 
Stadiu: în achiziție publică – anunţ de participare publicat  
Tip de procedură: licitaţie deschisă 
− Anunț de participare publicat în S.E.A.P.  nr. 182001/13.01.2018. Anunţ publicat în JOUE 

2018/S010-019807 din 16.01.2018. Procedura de achiziţie a fost reluată. 
− Procedura de achiziţie a fost realuată. 
− A fost publicat anunţul de participare în SICAP nr. CN1019136/26.02.2020, iar in JOUE cu 

nr. 2020/S 040-095641.  
− Deschiderea ofertelor programată pentru data de 02.04.2020 a fost prelungită în data 

24.03.2020 pentru data de 05.05.2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de 

utilitate publică 
Contract semnat în 21.03.2017 

Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de 
utilitate publică ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului 
Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov – Sighișoara, 
subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”, subsecțiunea 1. Brașov – Apața, aferente 
UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Belin, Apața – Lot 1 

 

Stadiul proiectului – Trimestrul I – 2020 
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Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter 
Proiect S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L  
Valoare contract: - 4.387.099,20 lei fără TVA 
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare 
Stadiu: contract de servicii în derulare 
 
Contract semnat în 21.03.2017 
Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de 
utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului 
Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maxima de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, 
subsecțiunile 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”, subsecțiunea 3. Cața-Sighișoara, 
aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, Vânători, Albești, Sighișoara – Lot 2 
Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter 
Proiect S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L  
Valoare contract: 7.303.718,40 lei fără TVA 
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare 
Stadiu: contract de servicii în derulare. 
 


