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„Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, 

componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia 
cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov - 

Sighişoara, subsecţiunile:   
1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara” 

 
 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049 
❖ Valoare eligibilă proiect: 488.492.809 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 415.218.888 euro  
RO (15%) – 73.273.921 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2015-31.12.2022 
 

 
IMPLEMENTARE PROIECT 

 

❖ Execuţie lucrări şi implementare ERTMS 

➢ Contract semnat în 05.03.2020 

Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) – 
Arcada Company S.A. – Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumită Asocierea RailWorks, lider ar 
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.  
Valoarea contractului de lucrări: 2.979.386.423,41 lei, fără TVA 

Sursa de finanțare: CEF 2014-2020 

Durata de implementare: – 108 luni (48 luni execuţie + 60 luni perioadă de garanţie) 
Ordin de începere: 16.04.2020 
Stadiu: contract în derulare  
 
❖ Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferentă proiectului 

➢ Contract semnat în 19.10.2020 

Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) – TPF INGINERIE S.R.L. și S.C. BAICONS 
IMPEX S.R.L. 
Valoare contractului de servicii: 28 338 964 lei fără TVA 
Sursa de finanțare: CEF 2014-2020 

Durata de implementare: 111 luni  
Stadiu: urmează ordin de începere servicii 

 
❖ Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de 

utilitate publică 

 

• Contract nr. 22/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a 
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov 
- Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 
km/h, Secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”, 
subsecțiunea 1. Brașov – Apața, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Belin, Apața – 
Lot 1 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 2020 
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Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter 
Proiect S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L  
Valoare: - 4.387.099,20 lei fără TVA 
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare + prelungire 50 zile lucrătoare (cf Act Adit nr. 10) 
Stadiu: contract de servicii în derulare 

 

• Contract nr. 23/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a 
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-
Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maxima de 160 
km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”, 
subsecțiunea 3. Cața-Sighișoara, aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, Vânători, Albești, 
Sighișoara – Lot 2 

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter 
Proiect S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L  
Valoare: 7.303.718,40 lei fără TVA 
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare + prelungire 50 zile lucrătoare (cf Act Adit nr. 10) 
Stadiu: contract de servicii în derulare. 

 
În cadrul celor două contracte, în data de 01.08.2019, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 
518/2019 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă 
a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 
Braşov - Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov - Apaţa şi 3. Caţa - Sighişoara“, de pe raza unităţilor 
administrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa - judeţul Braşov, de pe raza 
unităţilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara - judeţul Mureş şi de pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale Belin - judeţul Covasna. 
 
În data de 04.11.2019, au fost emise Deciziile de expropriere pentru fiecare UAT în baza emiterii 
Hotărârii de Guvern de expropriere nr. 518/2019 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării 
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere. 
 
În data de 05.11.2019, a fost demarată Etapa II contractuală (intabulare coridor și întocmire 
documentații cadastrale individuale). 
 
În data de 13.10.2020 s-au semnat: Actul Adițional nr. 10 la Contractul nr. 22/21.03.2017 și Actul 
Adițional nr. 10 la Contractul nr. 23/21.03.2017 pentru modificarea duratei celor două contracte 
de la 890 zile la 940 zile lucrătoare (extindere cu 50 zile lucrătoare). 
 
 
 


