adiul proiectului - Trimestrul IV - 20

,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunea: 2.Apata - Cata”

K/

<  Executie lucrari si implementare ERTMS

Valoare estimata: -2.867.944.000 lei fara TVA

Durata de implementare: - 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Stadiu: Tn achizitie publica - n contestatie.

Tip de procedura: licitatie deschisa

— Anunt de participare publicat in S.E.A.P. nr. 179350/29.09.2017. Anunt publicat initial in
JOUE 2017/5189-388116 din 03.10.2017. Criteriul de atribuire pretul cel mai scazut.

— Deschiderea ofertelor a avut loc in data de 24.04.2018. Comisia de evaluare analizeaza ofertele
depuse. Termenul limita de evaluare a ofertelor, conform ultimei erate, este stabilit pentru
data de 31.12.2018.

- Ofertantul “Asocierea FCC - Astaldi- Activ, Brasov - Sighisoara - lot 2” a depus contestatie la
CNSC prin care a solicitat suspendarea procedurii si anularea rezultatului procedurii - dosar
nr. 3367/16.11.2018. Cererea de suspendare a procedurii a fost respinsa - Incheiere nr.
869/C9/3367 din 19.11.2018.

— In data de 05.12.2018 a fost emisa decizia CNSC nr. 3048/C9/ 3367/ 05.12.2018 prin care
respinge ca nefondata contestatia formulata de “Asocierea FCC - Astaldi- Activ, Brasov -
Sighisoara - lot 2.

— A fost depusa plangere la Curtea de Apel Bucuresti impotriva Deciziei CNSC nr. 3048/C9/
3367/ 05.12.2018 - dosar nr. 8931/2/2018 - nu a fost stabilita data sedintei de judecata.

— Intocmirea raportului procedurii si transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii se
estimeaza pentru data de 31.01.2019.

% Consultanta in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferenta proiectului

Valoare estimata: - 21.999.840 lei fara TVA

Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de Tncepre a serviciilor
Stadiu: in achizitie publica - analiza oferte depuse

Tip de procedura: licitatie deschisa

— Anunt de participare publicat in S.E.A.P. nr. 184138/03.04.2018. Anunt publicat initial in
2018/5068-152230 din 07.04.2018. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport
calitate - pret conform ponderilor stabilite: pretul ofertei, cu o cota de 40%, si punctajul
tehnic, cu o cota de 60%.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



R/
0.0

n data de 26.04.2018, a fost depusa o contestatie la CNSC cu privire la procedura de achizitie
publica pentru atribuirea contractului de Consultanta.

Tn data de 04.06.2018 s-a depus plangere la Curtea de Apel Bucuresti, impotriva deciziei CNSC.
CFR a procedat la suspendarea procedurii in SEAP in conformitate cu prevederile art. 28
alin.(5) din Legea nr. 101/2016.

CFR a decalat termenul limita de depunere a ofertelor pana in data de 15.10.2018, ora 16:00
Comisia de evaluare analizeaza ofertele din punct de vedere tehnic

Termen de finalizare a procedurii - 12.02.2018.

Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de

utilitate publica, subsectiunea 2. Apata-Cata, aferente UAT: Apata, Racos, Ormenis, Homorod

Valoare contract: - 2.250.000 lei fara TVA

Durata de implementare: - 385 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti
Stadiu: contract atribuit catre Asocierea S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L.- S.C. Geoter
Proiect S.R.L.- S.C. Theotop S.R.L.- S.C.A. M.S. Dumitrascu si Asociatii - C.l. Gheorghe Simona
Florina

Tip de procedura: licitatie deschisa

Anunt de participare publicat in S.E.A.P. nr. 184162/03.04.2018. Anunt publicat initial in
2018/5067-150111 din 06.04.2018. Criteriu de atribuire - pretul cel mai scazut.

Deschiderea ofertelor a avut loc in data de 22.05.2018, ora 16.00. Comisia de evaluare
analizeaza ofertele depuse.

Ultima zi in care se pot depune contestatii este data de 12.11 2018. Dupa aceasta data, se
poate initia procedura de incheiere si semnare de ambele parti a contractului de achizitie
publica, daca nu exista contestatii.

Pana la data de 12.11.2018 nu au fost depuse contestatii.

In data de 29.11.2018 s-a semnat - ”Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a
imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica «Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov
- Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160
km/h, Sectiunea Brasov - Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata - Cata» aferente UAT APATA,
RACOS, ORMENIS, HOMOROD™.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



