adiul proiectului - Trimestrul Il - 202

Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru
modernizarea tronsonului de cale ferata
Coslariu - Cluj-Napoca

<> FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0162-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091833
% Valoare total eligibila a proiectului: 11.078.031 EURO
% Valoare cofinantare UE (85%): 9.416.326 EURO

R/
0’0

Contract: 35/08.04.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoare: 41.842.445,00 lei fara TVA.

Ordin de incepere: 13.05.2022

Durata de implementare: 26 luni

Termen de finalizare SF+PT: 13.07.2024, prelungire AA

*» Stadiu in trimestrul 11l 2023
A fost avizata in CTE CFR varianta optima si a fost prezentata in cadrul unui eveniment in data de
14.09.2023, cu urmatoarele caracteristici:
» cel mai bun raport cost - beneficiu: 0,64
> cea mai buna rata de rentabilitate: 2,25
» cele mai mici riscuri de investitie/implementare in raport cu celelalte variante noi de
traseu (lucrari de consolidari, hidrotehnice, mediu, drumuri, exproprieri etc);
> capacitate de trafic similara cu restul variantelor
» economia de timp fata de situatia existenta: 43 minute la trenurile de calatori si 78 de
minute la trenurile de marfa
» cost estimat al investitiei: 1,41 miliarde Euro

*» Stadiu in trimestrul 11 2023 A
S-a avizat in CTE SRCF Brasov si SRCF Cluj varianta aleasa. In pregatire prezentarea variantei alese
in CTE CFR pentru avizare.

*» Stadiu in trimestrul | 2023

Contract SF in derulare

Rapoarte aprobate: Raportul de Tnceput (R1), Raport cu privire la studiile anterioare si alte doc.
relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raport privind analiza
alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5)

Rapoarte in analiza:

Raport privind analiza cererii de transport (R4), Ré6.Raport privind analiza finala a optiunilor
tehnico-economice - lista scurta, Raportul nr. 6- lista scurta revizuit, Raportul nr. 7 - Documentatia
tehnica economica pentru alegerea variantei

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



<> 2022

Contract SF in derulare A

Rapoarte aprobate: Raportul de Inceput (R1), Raport cu privire la studiile anterioare si alte doc.
relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente

o 2021

Anunt de participare: CN 1028607/24.02.2021

Au fost depuse contestatii de catre 2 ofertanti.

CNSC a respins contestatia unui ofertant si a solicitat reevaluarea ofertei altui ofertant

S-a schimbat termenul de judecata a plangerii CFR impotriva Deciziei CNSC in dosarul nr. 6600 -
09.12.2021. S-a schimbat termenul de judecata a plangerii contestatarului 1 impotriva deciziei
CNSC in dosarul nr. 6749 -16.12.2021

Ofertanti:

1. CONSIS PROIECT

2. Asocierea EGIS ROMANIA S.A.- EGIS RAIL- ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA

3. Asocierea TPF INGINERIE SRL- I.S.P.C.F.- BAICONS IMPEX S.R.L.

4. Asocierea YUKSEL PROJE A.S.- TEC-CUATRO

Ofertantul castigator este Asocierea TPF INGINERIE SRL- [.S.P.C.F.- BAICONS IMPEX S.R.L. cu o
propunere financiara de 41.842.445 lei fara TVA.

In data de 10.09.2021 s-au depus contestatie la CNSC de catre 2 ofertanti. Incheiere 2322/C3/2388
din 13.09.2021 a respins cererea de suspendare a procedurii.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabild pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



