
 
 

 

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. 
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate. 

 

 

 

 

„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea 
infrastructurii feroviare din Portul Constanța” 

 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0248-S 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864 
❖ Valoare eligibilă proiect: 2.129.338 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 1.809.937 euro  
RO (15%) – 319.401 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-30.04.2022 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 
❖ Contract de prestări servicii semnat in data de 17.09.2019 

❖ Consultant: S.C. Baicons Impex S.R.L.  
❖ Valoare contract: 9.200.000 lei fără TVA 
❖ Durata de implementare : 36 luni de la ordinul de începere, cf acte adiționale 
❖ Ordin de începere a serviciilor 30.09.2019.  
❖ Stadiu de implementare: Contract de servicii în derulare.  

 
 
❖ Stadiu în trimestrul II 2022:  
Contract SF în derulare. 
Rapoarte aprobate: Raportul de Început, Raport asupra analizei studiilor anterioare și alte 
documente relevante, Raport asupra analizei stării actuale a liniei de cale ferată existente, 
Raport privind analiza cererii de trafic corelată cu activitățile desfășurate în zona portului, 
Raport de identificare opțiuni lista lungă, Raport privind analiza preliminară a opțiunilor, 
Raport privind analiza detaliată a opțiunilor din lista scurtă, Raport final asupra variantei care 
urmează a fi implementată, Documentație certificat urbanism, Studiu de Fezabilitate 
Preliminar, inclusiv părțile desenate, Raport privind determinarea cererii de transport, 
simulării operaționale, strategia de operare și întreținere                                                                 
13.05.2022 – au fost predatr rapoartele livrabilului 11:  Planul de Amplasament, Documentație 
pentru Coridorul de Expropriere, inclusiv documentația pentru HG de expropriere; 
Documentația Cadastrală și Planuri topografice finale vizate de OCPI, Documentație pentru 
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi pentru exproprierea 
imobilelor aferente obiectivului de investiții .                                                                   
Raport in analiza:  Studiul Arheologic, Strategia de implementare, EIA, inclusiv schimbări 
climatice   
Prestatorul a solicitat sprijin instituțional pentru obținerea Certificatului de Urbanism  de la 
Primaria Constanța, în vederea construirii Centrului de Management al Traficului în zona 
prezentată Prestator.           
28.04.2022 Agentia pentru Protecția Mediului Constanța a emis Decizia etapei de încadrare a 
proiectului nr. 168. 
 
❖ Stadiu în trimestrul I 2022:  
În data de 18.03.2022 SC Baicons Impex SRL a înaintat cu adresa OUT_PO_253_18.03.2022 
restul de livrabile conform Contract sectorial de prestări servicii 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2022 
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În data de 21.03.2022 Agentia Pentru Protecția Mediului Constanța a transmis  Decizia etapei 
de evaluare initiala nr. 137/14.03.2022 pentru Centrul de Modernizare a Traficului în cadrul 
proiectului „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța. 
 

❖ 2021:  
27.04.2021 - a fost avizata in CTE CFR varianta optimă tehnico-economică 

20.05.2021 - a fost organizat eveniment de prezentare a variantei optime din punct de 
vedere tehnico-economic a SF. În cadrul studiului de fezabilitate au fost identificate și 
analizate 16 opțiuni, din care au rezultat 3 scenarii posibile, scenariul al 2-lea fiind 
considerat optim și aprobat la nivelul companiei. Acesta constă în lucrări de modernizare 
a rețelei feroviare și de optimizare a circulației feroviare pe liniile 814, 814b, 813 și 813b 
și a celor din zona Portului Constanța prin modernizarea liniilor c.f, sistematizarea și 
modernizarea dispozitivelor de linii din zonele Port Constanța (Zona A, B și MolV), 
modernizarea liniilor din halta de mișcare Agigea Ecluză și a celor din Constanța Terminal 
Ferry Boat, precum și prin dublarea liniilor pe acest interval, realizarea de linii 
suplimentare de primire-expediere etc. 
 
14.09.2021 - a fost predat Raportul nr. 10 - Studiu de fezabilitate preliminar, inclusiv părțile 
desenate, Studiul Arheologic, Strategia de implementare. 
 
Prestatorul a solicitat sprijin instituțional pentru obținerea Certificatului de Urbanism  de la 
Primaria Constanța, în vederea construirii Centrului de Management al Traficului în zona 
prezentată de Prestator. Durata contractului a fost prelungită cu 2 luni. 
 
Au fost analizate interferențele dintre proiectele derulate de alte instituții cu cel aflat in 
pregătire pe domeniul feroviar din zona Portului Constanța. Prelungire contract cu 11 luni, 
conform Act Adițional 
 
❖ 2020:  
În trim I 2020 au fost transmise şi analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminară a 
opţiunilor din lista lungă şi Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliată a opţiunilor din lista 
scurtă. S-a derulat corespondenţa cu Prestatorul. 
În data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgenţă, prin care anunţă şi în 

acelaşi timp solicită acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de zile 

faţă de prevederile contractuale. 

În data de 28.05.2020, a fost semnat actul adiţional la contractul de servicii prin care au fost 

decalate termenele de predare a livrabilelor cu 2 luni. 

În decembrie a fost aprobat Raportul privind analiza detaliată a opțiunilor din lista scurtă. 

 
❖ 2019:  

În data de 06.02.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
În 17.09.2019, CNCF „CFR” S.A. și compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat 
contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate. 
Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fără TVA.  
La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport  nr. 1 - Raportul de Început revizia 1 
In data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare prin care 
s-a prelungit perioada de implementare până la 30.04.2021 şi redusă valoarea eligibilă a 
proiectului. 
În data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 şi 4 conform condițiilor contractuale 
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❖ 2018:  

În 20.11.2018 a fost lansată în SICAP licitaţia referitoare la achiziţia serviciului de 
elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din 
Portul Constanța. 
* număr anunț SICAP - CN1006652/20.11.2018 
* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO 
 
❖ 2016-2017: 
În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii depunerii 
de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului 
de fezabilitate. 
În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0248-S.  
 


