diul proiectului - Trimestrul IV - 20

»otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea
infrastructurii feroviare din Portul Constanta”

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2016-RO-TMC-0248-S
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864
% Valoare eligibila proiect: 2.129.338 euro, din care contributia
FC (85%) - 1.809.937 euro
RO (15%) - 319.401 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2017-30.04.2022

IMPLEMENTARE PROIECT
% Contract de prestari servicii semnat in data de 17.09.2019
% Consultant: S.C. Baicons Impex S.R.L.
% Valoare contract: 9.200.000 lei fara TVA
% Durata de implementare : 39 luni de la ordinul de incepere, cf acte aditionale
% Ordin de incepere a serviciilor 30.09.2019
« Termen finalizare SF: 30.12.2022

« Stadiu in trimestrul IV 2022:

in data de 08.12.2022 a avut loc evenimentul de prezentare a variantei finale a studiului de
fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanta.

Au fost parcurse etapele de avizare si aprobare conform legislatiei in vigoare, obtinandu-se
urmatoare documente:

Acordul de mediu in 14.09.2022

Aviz CTE SRCF Constanta in 19.09.2022

Aviz CTE CFR in 21.09.2022

Aviz CTE MTI in 26.09.2022

Aviz Consiliul Interministerial in 29.09.2022

H.G. nr 1367/09.11.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investitii

Avand in vedere valoarea mare a investitiei, modernizarea infrastructurii din Port Constanta a
fost propusa spre realizare in trei etape, respectiv:

Etapa 1:

modernizare grupa de asteptare Valu lui Traian si 4 linii din statia Valu lui Traian

Etapa 2:

constuirea unei linii noi de legatura Valu lui Train - Palas,

constuirea unei linii noi de acces din statia Agigea Ecluza si modernizarea dispozitivului de linii
din aceasta statie, construirea unei linii noi in statia Constanta Port Ferry Boat

modernizarea statiei Agigea Nord, etc.

Etapa 3:

modernizarea dispozitivului de linii din statiile Constanta Port Zona A, Constanta Port Zona B,
Constanta Port Mol V, Constanta Port Ferry Boat, Agigea Sud etc.

VVVVYY
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< Stadiu in trimestrul 11l 2022:
Contract SF in derulare.

Din 16 Rapoarte, 11 au fost aprobate Agentia pentruProtectia Mediului Constanta a informat ca
nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru Centru de Management
al Traficului din cadrul proiectului .

In data de 14.09.2022 Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a emis Acordul de mediu cu
nr. 14./14.09.2022.

A fost emis aviz CTE SRCF Constanta pentru SF Final in 19.09.2022

In 21.09.2022 a fost emis aviz CTE CFR.

In 26.09.2022 a fost emis aviz CTE MTI.

In 29.09.2022 a fost emis aviz Cl.

% Stadiu n trimestrul 1l 2022:

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Raportul de Inceput, Raport asupra analizei studiilor anterioare si alte
documente relevante, Raport asupra analizei starii actuale a liniei de cale ferata existente,
Raport privind analiza cererii de trafic corelata cu activitatile desfasurate in zona portului,
Raport de identificare optiuni lista lunga, Raport privind analiza preliminara a optiunilor, Raport
privind analiza detaliata a optiunilor din lista scurta, Raport final asupra variantei care urmeaza
a fi implementata, Documentatie certificat urbanism, Studiu de Fezabilitate Preliminar, inclusiv
partile desenate, Raport privind determinarea cererii de transport, simularii operationale,
strategia de operare si intretinere

13.05.2022 - au fost predatr rapoartele livrabilului 11: Planul de Amplasament, Documentatie
pentru Coridorul de Expropriere, inclusiv documentatia pentru HG de expropriere;
Documentatia Cadastrala si Planuri topografice finale vizate de OCPI, Documentatie pentru
Hotarare de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si pentru exproprierea
imobilelor aferente obiectivului de investitii .

Raport in analiza: Studiul Arheologic, Strategia de implementare, EIA, inclusiv schimbari
climatice

Prestatorul a solicitat sprijin institutional pentru obtinerea Certificatului de Urbanism de la
Primaria Constanta, in vederea construirii Centrului de Management al Traficului in zona
prezentata Prestator.

28.04.2022 Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a emis Decizia etapei de incadrare a
proiectului nr. 168.

% Stadiu in trimestrul | 2022:

In data de 18.03.2022 SC Baicons Impex SRL a inaintat cu adresa OUT_PO_253_18.03.2022 restul
de livrabile conform Contract sectorial de prestari servicii

in data de 21.03.2022 Agentia Pentru Protectia Mediului Constanta a transmis Decizia etapei de
evaluare initiala nr. 137/14.03.2022 pentru Centrul de Modernizare a Traficului in cadrul
proiectului ,,Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanta.

o 2021

27.04.2021 - a fost avizata in CTE CFR varianta optima tehnico-economica

20.05.2021 - a fost organizat eveniment de prezentare a variantei optime din punct de
vedere tehnico-economic a SF. In cadrul studiului de fezabilitate au fost identificate si
analizate 16 optiuni, din care au rezultat 3 scenarii posibile, scenariul al 2-lea fiind
considerat optim si aprobat la nivelul companiei. Acesta consta in lucrari de modernizare
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si a celor din zona Portului Constanta prin modernizarea liniilor c.f, sistematizarea si
modernizarea dispozitivelor de linii din zonele Port Constanta (Zona A, B si MolV),
modernizarea liniilor din halta de miscare Agigea Ecluza si a celor din Constanta Terminal
Ferry Boat, precum si prin dublarea liniilor pe acest interval, realizarea de linii
suplimentare de primire-expediere etc.

14.09.2021 - a fost predat Raportul nr. 10 - Studiu de fezabilitate preliminar, inclusiv partile
desenate, Studiul Arheologic, Strategia de implementare.

Prestatorul a solicitat sprijin institutional pentru obtinerea Certificatului de Urbanism de la
Primaria Constanta, in vederea construirii Centrului de Management al Traficului in zona
prezentata de Prestator. Durata contractului a fost prelungita cu 2 luni.

Au fost analizate interferentele dintre proiectele derulate de alte institutii cu cel aflat in
pregatire pe domeniul feroviar din zona Portului Constanta. Prelungire contract cu 11 luni,
conform Act Aditional

% 2020:

in trim 1 2020 au fost transmise si analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminara a
optiunilor din lista lunga si Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliata a optiunilor din lista
scurta. S-a derulat corespondenta cu Prestatorul.

In data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgenta, prin care anunta si in
acelasi timp solicita acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de zile
fata de prevederile contractuale.

n data de 28.05.2020, a fost semnat actul aditional la contractul de servicii prin care au fost
decalate termenele de predare a livrabilelor cu 2 luni.

In decembrie a fost aprobat Raportul privind analiza detaliata a optiunilor din lista scurta.

% 2019:

In data de 06.02.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

In 17.09.2019, CNCF ,,CFR” S.A. si compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat
contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fara TVA.

La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport nr. 1 - Raportul de Inceput revizia 1

In data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare prin care
s-a prelungit perioada de implementare pana la 30.04.2021 si redusa valoarea eligibila a
proiectului.

In data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 si 4 conform conditiilor contractuale

< 2018:

in 20.11.2018 a fost lansatd in SICAP licitatia referitoare la achizitia serviciului de
elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din
Portul Constanta.

* numdr anunt SICAP - CN1006652/20.11.2018

* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO

% 2016-2017:
In perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatitd aplicatia aferenta sesiunii depunerii
de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de elaborare a studiului
de fezabilitate.
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Gofinantat de Mecanismul pentru
arconectars Enronal al Uniinil Enrspans.

In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii 2016-RO-TMC-0248-S.
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