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,,Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea
infrastructurii feroviare din Portul Constanta™

Obiectivul proiectului este identificarea si pregatirea implementarii unei alternative de
investitii optimizata in conformitate cu planurile de dezvoltare ale Portului Constanta, in
conditiile unui echilibru intre resursele financiare si eficienta operationala a transportului
de marfa.

Contract de prestari servicii semnat in data de 17.09.2019
Sursa de finantare: CEF 2014-2020

Consultant: S.C. Baicons Impex S.R.L.

Valoarea contractuala: 9.200.000 lei fara TVA

Durata de implementare : 18 luni (30.09.2019-30.03.2021)

Stadiul proiectului: Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate este in
derulare. Sunt in analiza optiunile din lista, datele necesare implementarii
proiectului.
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+ Stadiu Tn 2016-2017:

In perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatitd aplicatia aferentd sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de elaborare a
studiului de fezabilitate.

In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii 2016-RO-TMC-0248-S.

% Stadiu Tn 2018:
ANAP a validat in data de 20.11.2018 documentatia aferenta licitatiei.
* numar anunt SICAP - CN1006652/20.11.2018
* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO

«+ Stadiu Trimestrul | 2019:

In perioada decembrie 2018 - ianuarie 2019 s-au transmis raspunsuri la clarificarile
emise Tnainte de deschiderea ofertelor.

Termenul initial, 07.01.2019, pentru depunerea ofertelor a fost prelungit pana la data
de 28.01.2019, conform eratei de decalare termen validate de ANAP. Ulterior, termenul de
depunere a ofertelor a fost prelungit pentru 05.02.2019. Tn data de 06.02.2019 a avut loc
sedinta de deschidere a ofertelor.

+« Stadiu Trimestrul 11 2019:
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit pana la data
de 15.08.20109.

« Stadiu Trimestrul 111 2019:
In decursul lunii august a fost semnat raportul procedurii de atribuire si au fost
transmise comunicarile.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



»CFR” S.A. si compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat, in data de
17.09.2019 contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate.
Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fara TVA.
Perioada de implementare a contractului este de 18 luni de la data emiterii ordinului
de Tncepere (30.09.2019).

+« Stadiu Trimestrul 1V 2019:
La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport nr. 1 - Raportul de Inceput revizia 1
In data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare prin
care s-a prelungit perioada de implementare pana la 30.04.2021 si redusa valoarea eligibila a
proiectului.
in data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 si 4 conform conditiilor contractuale

+ Stadiu Trimestrul 1 2020:
Tn trim 12020 au fost transmise si analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminara
a optiunilor din lista lunga si Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliata a optiunilor din lista
scurta. S-a derulat corespondenta cu Prestatorul.
In data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgenta, prin care anunta
si in acelasi timp solicita acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de
zile fata de prevederile contractuale.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



