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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea 
infrastructurii feroviare din Portul Constanța” 

 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0248-S 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864 
❖ Valoare eligibilă proiect: 2.129.338 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 1.809.937 euro  
RO (15%) – 319.401 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-30.04.2021 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 
❖ Contract de prestări servicii semnat in data de 17.09.2019 

❖ Consultant: S.C. Baicons Impex S.R.L.  
❖ Valoare contract: 9.200.000 lei fără TVA 
❖ Durata de implementare : 31 luni de la ordinul de începere, cf acte adiționale 
❖ Ordin de începere a serviciilor 30.09.2019.  
❖ Stadiu de implementare: Contract de servicii în derulare.  

 
❖ Stadiu în 2016-2017: 

În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii 
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a 
studiului de fezabilitate. 

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0248-S.  
 

❖ Stadiu în 2018:  

În 20.11.2018 a fost lansată în SICAP licitaţia referitoare la achiziţia serviciului de 
elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din 
Portul Constanța. 

* număr anunț SICAP - CN1006652/20.11.2018 
* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO 

 
❖ Stadiu în trimestrul I 2019:  

În data de 06.02.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
 

❖ Stadiu în trimestrul II 2019:  

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit până la data 
de 15.08.2019. 

 
❖ Stadiu în trimestrul III 2019:  

În decursul lunii august a fost semnat raportul procedurii de atribuire şi au fost 
transmise comunicările. 

În 17.09.2019, CNCF „CFR” S.A. și compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat 
contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate. 

Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fără TVA.  

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2021 
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❖ Stadiu în trimestrul IV 2019:  

La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport  nr. 1 - Raportul de Început revizia 1 
In data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare prin care 

s-a prelungit perioada de implementare până la 30.04.2021 şi redusă valoarea eligibilă a proiectului. 
În data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 şi 4 conform condițiilor contractuale 

 
❖ Stadiu în trimestrul I 2020:  

În trim I 2020 au fost transmise şi analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminară 
a opţiunilor din lista lungă şi Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliată a opţiunilor din lista 
scurtă. S-a derulat corespondenţa cu Prestatorul. 

În data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgenţă, prin care anunţă şi 

în acelaşi timp solicită acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de zile 

faţă de prevederile contractuale. 

 

❖ Stadiu în trimestrul II 2020:  
În această perioadă, Prestatorul a transmis spre analiză și aprobare Livrabilul nr. 5. Raport 

identificare opţiuni lista lungă – Revizia 1, Raportul special-Analiză Operațională Feroviară. 

În data de 28.05.2020, a fost semnat actul adiţional la contractul de servicii prin care au 

fost decalate termenele de predare a livrabilelor cu 2 luni. 

 

❖ Stadiu în trimestrul III 2020:  
În data de 10.07.2020 Prestatorul a predat Raportul de progres trimestrial. 

În luna august a fost primit Raportul special - Analiza operațională, Raportul revizuit privind 

analiza detaliată a opțiunilor din lista scurtă. 

În data de 21.07.2020 s-a transmis catre prestator aprobarea decalării termenelor de predare 

a livrabilelor. 

În data de 12.08.2020 Prestatorul a înaintat spre analiza și aprobare Raportul special- Analiza 

operațională, Raportul nr 6 revizia 1- Analiza preliminară a opțiunilor și Raportul nr 7 - Analiza 

detaliată a opțiunilor din lista scurtă. 

În luna septembrie a fost transmis pentru analiza si aprobare rapoartele revizuite privind 

analiza preliminară a opțiunilor și analiza detaliata a opțiunilor din lista scurtă. 

 
❖ Stadiu în trimestrul IV 2020:  

In data de 12.10.2020- Prestatorul a predat Raportul de progres trimestrial  nr. 4 pentru 

perioada de raportare 10.07.2020 - 10.10.2020. 

In data de 25.11.2020 Prestatorul a inaintat spre analiza si aprobare Raportul nr. 7 privind 

analiza detaliata a optiunilor din lista scurta - revizia 4 și Raportul special Analiza operationala 

feroviara - revizia 4. 

În decembrie a fost aprobat Raportul privind analiza detaliată a opțiunilor din lista scurtă. 

 

❖ Stadiu în trimestrul I 2021:  
Sunt în analiză interferențele dintre proiectele derulate de alte instituții cu cel aflat in 

pregătire pe domeniul feroviar din zona Portului Constanța. 
Prelungire contract cu 11 luni, conform Act Adițional 
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❖ Stadiu în trimestrul II 2021:  

 

La data de 20.05.2021 a fost organizat eveniment de prezentare a variantei optime 
din punct de vedere tehnico-economic a SF. În cadrul studiului de fezabilitate au fost 
identificate și analizate 16 opțiuni, din care au rezultat 3 scenarii posibile, scenariul al 2-
lea fiind considerat optim și aprobat la nivelul companiei. Acesta constă în lucrări de 
modernizare a rețelei feroviare și de optimizare a circulației feroviare pe liniile 814, 814b, 
813 și 813b și a celor din zona Portului Constanța prin modernizarea liniilor c.f, 
sistematizarea și modernizarea dispozitivelor de linii din zonele Port Constanța (Zona A, B 
și MolV), modernizarea liniilor din halta de mișcare Agigea Ecluză și a celor din Constanța 
Terminal Ferry Boat, precum și prin dublarea liniilor pe acest interval, realizarea de linii 
suplimentare de primire-expediere etc. 

 


