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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea 
infrastructurii feroviare din Portul Constanța” 

 
 Contract de prestări servicii semnat in data de 17.09.2019 
 Consultant: S.C. Baicons Impex S.R.L.  
 Valoare contract: 9.200.000 lei fără TVA 
 Durata de implementare : 20 luni 
 Stadiu de implementare: Ordin de începere a serviciilor 30.09.2019. Contract de servicii 

în derulare.  
 
 Stadiu în 2016-2017: 

În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii 
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a 
studiului de fezabilitate. 

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0248-S.  
 

 Stadiu în 2018:  
ANAP a validat în data de 20.11.2018 documentația aferentă licitației. 
* număr anunț SICAP - CN1006652/20.11.2018 

   * număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO 
 

 Stadiu în trimestrul I 2019:  
În perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019 s-au transmis răspunsuri la clarificările 

emise înainte de deschiderea ofertelor. 
Termenul inițial, 07.01.2019 de depunere a ofertelor, a fost prelungit pentru 

05.02.2019. În data de 06.02.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
 
 Stadiu în trimestrul II 2019:  

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit până la data 
de 15.08.2019. 

 
 Stadiu în trimestrul III 2019:  

În decursul lunii august a fost semnat raportul procedurii de atribuire şi au fost 
transmise comunicările. 

CNCF „CFR” S.A. și compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat, în data de 
17.09.2019 contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate. 

Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fără TVA.  
Perioada de implementare a contractului este de 18 luni de la data emiterii ordinului 

de începere (30.09.2019). 
 
 Stadiu în trimestrul IV 2019:  

La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport  nr. 1 - Raportul de Început revizia 1 
In data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare prin care 

s-a prelungit perioada de implementare până la 30.04.2021 şi redusă valoarea eligibilă a proiectului. 
În data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 şi 4 conform condițiilor contractuale 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2020 
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 Stadiu în trimestrul I 2020:  

În trim I 2020 au fost transmise şi analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminară 
a opţiunilor din lista lungă şi Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliată a opţiunilor din lista 
scurtă. S-a derulat corespondenţa cu Prestatorul. 

În data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgenţă, prin care anunţă şi 
în acelaşi timp solicită acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de zile 
faţă de prevederile contractuale. 
 

 Stadiu în trimestrul II 2020:  
În această perioadă, Prestatorul a transmis spre analiză și aprobare Livrabilul nr. 5. Raport 

identificare opţiuni lista lungă – Revizia 1, Raportul special-Analiză Operațională Feroviară. 
În data de 28.05.2020, a fost semnat actul adiţional la contractul de servicii prin care au 

fost decalate termenele de predare a livrabilelor cu 2 luni. 
 


