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»otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea
infrastructurii feroviare din Portul Constanta”

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2016-RO-TMC-0248-S
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864
% Valoare eligibila proiect: 2.129.338 euro, din care contributia
FC (85%) - 1.809.937 euro
RO (15%) - 319.401 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2017-30.04.2022

IMPLEMENTARE PROIECT
% Contract de prestari servicii semnat in data de 17.09.2019
% Consultant: S.C. Baicons Impex S.R.L.
% Valoare contract: 9.200.000 lei fara TVA
% Durata de implementare : 31 luni de la ordinul de incepere, cf acte aditionale
+« Ordin de incepere a serviciilor 30.09.2019.
% Stadiu de implementare: Contract de servicii in derulare.

% Stadiu in 2016-2017:
in perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatitd aplicatia aferentd sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de elaborare a
studiului de fezabilitate.
In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii 2016-RO-TMC-0248-S.

% Stadiu in 2018:

Tn 20.11.2018 a fost lansata in SICAP licitatia referitoare la achizitia serviciului de
elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din
Portul Constanta.

* numdr anunt SICAP - CN1006652/20.11.2018

* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S 5226 - 518255-2018-RO

. % Stadiu in trimestrul 2019:

In data de 06.02.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

In 17.09.2019, CNCF ,,CFR” S.A. si compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat
contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fara TVA.

La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport nr. 1 - Raportul de Inceput revizia 1

In data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare prin care
s-a prelungit perioada de implementare pana la 30.04.2021 si redusa valoarea eligibila a proiectului.

in data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 si 4 conform conditiilor contractuale

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



% Stadiu 2020:

In trim |1 2020 au fost transmise si analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminara
a optiunilor din lista lunga si Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliata a optiunilor din lista
scurta. S-a derulat corespondenta cu Prestatorul.

In data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgenta, prin care anunta si
in acelasi timp solicita acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de zile
fata de prevederile contractuale.

n data de 28.05.2020, a fost semnat actul aditional la contractul de servicii prin care au
fost decalate termenele de predare a livrabilelor cu 2 luni.

in decembrie a fost aprobat Raportul privind analiza detaliat3 a optiunilor din lista scurta.

% Stadiu in trimestrul | 2021:
Sunt in analiza interferentele dintre proiectele derulate de alte institutii cu cel aflat in
pregatire pe domeniul feroviar din zona Portului Constanta.
Prelungire contract cu 11 luni, conform Act Aditional

% Stadiu in trimestrul 1l 2021:

La data de 20.05.2021 a fost organizat eveniment de prezentare a variantei optime
din punct de vedere tehnico-economic a SF. In cadrul studiului de fezabilitate au fost
identificate si analizate 16 optiuni, din care au rezultat 3 scenarii posibile, scenariul al 2-
lea fiind considerat optim si aprobat la nivelul companiei. Acesta consta in lucrari de
modernizare a retelei feroviare si de optimizare a circulatiei feroviare pe liniile 814, 814b,
813 si 813b si a celor din zona Portului Constanta prin modernizarea liniilor c.f,
sistematizarea si modernizarea dispozitivelor de linii din zonele Port Constanta (Zona A, B
si MolV), modernizarea liniilor din halta de miscare Agigea Ecluza si a celor din Constanta
Terminal Ferry Boat, precum si prin dublarea liniilor pe acest interval, realizarea de linii
suplimentare de primire-expediere etc.

¢ Stadiu in trimestrul 11l 2021:
In data de 14.09.2021 a fost predat Raportul nr. 10 - Studiu de fezabilitate preliminar,
inclusiv partile desenate, Studiul Arheologic, Strategia de implementare.

% Stadiu in trimestrul IV 2021:

Raport in analiza: revizia Raportului nr.10 - Studiu de Fezabilitate Preliminar, inclusiv
partile desenate, Studiul Arheologic, Strategia de implementare, Livrabilul nr.12 - Raport privind
determinarea cererii de transport, simularii operationale, strategia de operare si intretinere.

Prestatorul a solicitat sprijin institutional pentru obtinerea Certificatului de Urbanism de
la Primaria Constanta, in vederea construirii Centrului de Management al Traficului in zona
prezentata de Prestator. Durata contractului a fost prelungita cu 2 luni.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabild pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



