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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea 
infrastructurii feroviare din Portul Constanța” 

 
 

 Contract de prestări servicii –procedură de achiziţie lansată 
 Termen de lansare: Trimestrul IV 2018 
 Valoare financiară estimată fără TVA: 12.322.045,00 Lei (fără TVA)  
 Termen de implementare contract: 18 luni de la data emiterii ordinului de începere a 

serviciilor 
 

 Stadiu în 2016-2017: 
În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii 

depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare 
a studiului de fezabilitate. 

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0248-S.  
 

 Stadiu Trimestrul I - II 2018:  
Au fost demarate acţiuni de pregătire a documentaţiei de atribuire pentru lansarea 

procedurii de achiziţie a contractului de servicii.  
 

 Stadiu Trimestrul III 2018:  
În data de 14.08.2018 documentația de atribuire a fost înregistrată în noul Sistem Electronic 

de Achiziții Publice – SICAP.  
În data de 31.08.2018 documentația de atribuire a fost respinsă de ANAP primind 

aviz conform condiționat. 
În luna septembrie s-a revizuit documentaţia conform solicitărilor ANAP. Varianta 

revizuită a documentaţiei este în continuare în etapa de analiză înainte de a fi 
înregistrată în SICAP. 

 
 Stadiu Trimestrul IV 2018:  

Documentația refăcută conform solicitărilor ANAP a fost reintrodusă în SICAP pentru 
validare, în data de 13.11.2018. 

ANAP a validat în data de 20.11.2018 documentația aferentă licitației referitoare la  
elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din 
Portul Constanța . 

* număr anunț SICAP - CN1006652/20.11.2018 
   * număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO 
Termenul inițial, 07.01.2019, pentru depunerea ofertelor a fost prelungit până la data 
de 28.01.2019, conform eratei de decalare termen validate de ANAP. 

Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 2018 

 


