
 
 

 

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. 
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate. 

 

 

 

 

„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea 
infrastructurii feroviare din Portul Constanța” 

 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0248-S 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864 
❖ Valoare eligibilă proiect: 2.129.338 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 1.809.937 euro  
RO (15%) – 319.401 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-30.04.2022 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 
❖ Contract de prestări servicii semnat in data de 17.09.2019 

❖ Consultant: S.C. Baicons Impex S.R.L.  
❖ Valoare contract: 9.200.000 lei fără TVA 
❖ Durata de implementare : 31 luni de la ordinul de începere, cf acte adiționale 
❖ Ordin de începere a serviciilor 30.09.2019.  
❖ Stadiu de implementare: Contract de servicii în derulare.  

 
❖ Stadiu în 2016-2017: 

În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii 
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a 
studiului de fezabilitate. 

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0248-S.  
 

❖ Stadiu în 2018:  

În 20.11.2018 a fost lansată în SICAP licitaţia referitoare la achiziţia serviciului de 
elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din 
Portul Constanța. 

* număr anunț SICAP - CN1006652/20.11.2018 
* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO 

 
❖ Stadiu în trimestrul 2019:  

În data de 06.02.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
În 17.09.2019, CNCF „CFR” S.A. și compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat 

contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate. 
Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fără TVA.  
La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport  nr. 1 - Raportul de Început revizia 1 
In data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare prin care 

s-a prelungit perioada de implementare până la 30.04.2021 şi redusă valoarea eligibilă a proiectului. 
În data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 şi 4 conform condițiilor contractuale 

 
 
 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 2021 

 



 
 

 

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. 
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate. 

 
❖ Stadiu 2020:  

În trim I 2020 au fost transmise şi analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminară 
a opţiunilor din lista lungă şi Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliată a opţiunilor din lista 
scurtă. S-a derulat corespondenţa cu Prestatorul. 

În data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgenţă, prin care anunţă şi 

în acelaşi timp solicită acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de zile 

faţă de prevederile contractuale. 

În data de 28.05.2020, a fost semnat actul adiţional la contractul de servicii prin care au 

fost decalate termenele de predare a livrabilelor cu 2 luni. 

În decembrie a fost aprobat Raportul privind analiza detaliată a opțiunilor din lista scurtă. 

 

❖ Stadiu în trimestrul I 2021:  
Sunt în analiză interferențele dintre proiectele derulate de alte instituții cu cel aflat in 

pregătire pe domeniul feroviar din zona Portului Constanța. 
Prelungire contract cu 11 luni, conform Act Adițional 
 

❖ Stadiu în trimestrul II 2021:  

La data de 20.05.2021 a fost organizat eveniment de prezentare a variantei optime 
din punct de vedere tehnico-economic a SF. În cadrul studiului de fezabilitate au fost 
identificate și analizate 16 opțiuni, din care au rezultat 3 scenarii posibile, scenariul al 2-
lea fiind considerat optim și aprobat la nivelul companiei. Acesta constă în lucrări de 
modernizare a rețelei feroviare și de optimizare a circulației feroviare pe liniile 814, 814b, 
813 și 813b și a celor din zona Portului Constanța prin modernizarea liniilor c.f, 
sistematizarea și modernizarea dispozitivelor de linii din zonele Port Constanța (Zona A, B 
și MolV), modernizarea liniilor din halta de mișcare Agigea Ecluză și a celor din Constanța 
Terminal Ferry Boat, precum și prin dublarea liniilor pe acest interval, realizarea de linii 
suplimentare de primire-expediere etc. 

 
❖ Stadiu în trimestrul III 2021:  

În data de 14.09.2021 a fost predat Raportul nr. 10 - Studiu de fezabilitate preliminar, 
inclusiv părțile desenate, Studiul Arheologic, Strategia de implementare. 

 
❖ Stadiu în trimestrul IV 2021:  

Raport in analiza:  revizia Raportului nr.10 - Studiu de Fezabilitate Preliminar, inclusiv 
părțile desenate, Studiul Arheologic, Strategia de implementare, Livrabilul nr.12 - Raport privind 
determinarea cererii de transport, simulării operaționale, strategia de operare și întreținere. 

Prestatorul a solicitat sprijin instituțional pentru obținerea Certificatului de Urbanism  de 
la Primaria Constanța, în vederea construirii Centrului de Management al Traficului în zona 
prezentată de Prestator. Durata contractului a fost prelungită cu 2 luni. 

 
 


