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,,Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea
infrastructurii feroviare din Portul Constanta™

% Contract de prestari servicii semnat in data de 17.09.2019

% Consultant: S.C. Baicons Impex S.R.L.

% Valoare contract: 9.200.000 lei fara TVA

% Durata de implementare : 20 luni

% Stadiu de implementare: Ordin de incepere a serviciilor 30.09.2019. Contract de servicii
in derulare.

+ Stadiu Tn 2016-2017:
in perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatitd aplicatia aferentd sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de elaborare a
studiului de fezabilitate.
In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii 2016-RO-TMC-0248-S.

% Stadiu Tn 2018:
ANAP a validat in data de 20.11.2018 documentatia aferenta licitatiei.
* numar anunt SICAP - CN1006652/20.11.2018
* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO

+« Stadiu Tn trimestrul | 2019:
In perioada decembrie 2018 - ianuarie 2019 s-au transmis raspunsuri la clarificarile
emise Tnainte de deschiderea ofertelor.
Termenul initial, 07.01.2019 de depunere a ofertelor, a fost prelungit pentru
05.02.2019. in data de 06.02.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

+« Stadiu in trimestrul 1l 2019:
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit pana la data
de 15.08.20109.

<+ Stadiu Tn trimestrul 111 2019:

in decursul lunii august a fost semnat raportul procedurii de atribuire si au fost
transmise comunicarile.

CNCF ,,CFR” S.A. si compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat, in data de
17.09.2019 contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fara TVA.

Perioada de implementare a contractului este de 18 luni de la data emiterii ordinului
de incepere (30.09.2019).

+ Stadiu in trimestrul 1V 2019:
La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport nr. 1 - Raportul de Inceput revizia 1
In data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare prin care
s-a prelungit perioada de implementare pana la 30.04.2021 si redusa valoarea eligibila a proiectului.
in data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 si 4 conform conditiilor contractuale

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



+ Stadiu Tn trimestrul | 2020:
in trim 1 2020 au fost transmise si analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminara
a optiunilor din lista lunga si Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliata a optiunilor din lista
scurta. S-a derulat corespondenta cu Prestatorul.
n data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgent&, prin care anunta si

in acelasi timp solicita acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de zile
fata de prevederile contractuale.

_*% Stadiu in trimestrul Il 2020:
In aceasta perioada, Prestatorul a transmis spre analiza si aprobare Livrabilul nr. 5. Raport

identificare optiuni lista lunga - Revizia 1, Raportul special-Analiza Operationala Feroviara.
n data de 28.05.2020, a fost semnat actul aditional la contractul de servicii prin care au
fost decalate termenele de predare a livrabilelor cu 2 luni.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



