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»otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea
infrastructurii feroviare din Portul Constanta”

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2016-RO-TMC-0248-S
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864
% Valoare eligibila proiect: 2.129.338 euro, din care contributia
FC (85%) - 1.809.937 euro
RO (15%) - 319.401 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2017-30.04.2021

IMPLEMENTARE PROIECT
% Contract de prestari servicii semnat in data de 17.09.2019
% Consultant: S.C. Baicons Impex S.R.L.
% Valoare contract: 9.200.000 lei fara TVA
% Durata de implementare : 20 luni de la ordinul de incepere
+« Ordin de incepere a serviciilor 30.09.2019.
% Stadiu de implementare: Contract de servicii in derulare.

% Stadiu in 2016-2017:
in perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatitd aplicatia aferentd sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de elaborare a
studiului de fezabilitate.
In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii 2016-RO-TMC-0248-S.

% Stadiu in 2018:

Tn 20.11.2018 a fost lansata in SICAP licitatia referitoare la achizitia serviciului de
elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din
Portul Constanta.

* numdr anunt SICAP - CN1006652/20.11.2018

* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S 5226 - 518255-2018-RO

% Stadiu in trimestrul | 2019:
In data de 06.02.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

% Stadiu in trimestrul 1l 2019:
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit pana la data
de 15.08.2019.

% Stadiu in trimestrul Il 2019:
In decursul lunii august a fost semnat raportul procedurii de atribuire si au fost
transmise comunicarile.
In 17.09.2019, CNCF ,,CFR” S.A. si compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat
contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate.
Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fara TVA.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



< Stadiu in trimestrul IV 2019: )
La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport nr. 1 - Raportul de Inceput revizia 1
In data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare prin care
s-a prelungit perioada de implementare pana la 30.04.2021 si redusa valoarea eligibila a proiectului.
In data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 si 4 conform conditiilor contractuale

< Stadiu in trimestrul | 2020:
Tn trim 1 2020 au fost transmise si analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminara
a optiunilor din lista lunga si Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliata a optiunilor din lista
scurta. S-a derulat corespondenta cu Prestatorul.
In data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgenta, prin care anunta si

in acelasi timp solicita acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de zile
fata de prevederile contractuale.

% Stadiu in trimestrul Il 2020:
In aceasta perioada, Prestatorul a transmis spre analiza si aprobare Livrabilul nr. 5. Raport

identificare optiuni lista lunga - Revizia 1, Raportul special-Analiza Operationala Feroviara.
in data de 28.05.2020, a fost semnat actul aditional la contractul de servicii prin care au
fost decalate termenele de predare a livrabilelor cu 2 luni.

¢ Stadiu in trimestrul 11l 2020:
In data de 10.07.2020 Prestatorul a predat Raportul de progres trimestrial.

Tn luna august a fost primit Raportul special - Analiza operationald, Raportul revizuit privind
analiza detaliata a optiunilor din lista scurta.

n data de 21.07.2020 s-a transmis catre prestator aprobarea decaldrii termenelor de predare
a livrabilelor.

Tn data de 12.08.2020 Prestatorul a inaintat spre analiza si aprobare Raportul special- Analiza
operationala, Raportul nr 6 revizia 1- Analiza preliminara a optiunilor si Raportul nr 7 - Analiza
detaliata a optiunilor din lista scurta.

n luna septembrie a fost transmis pentru analiza si aprobare rapoartele revizuite privind
analiza preliminara a optiunilor si analiza detaliata a optiunilor din lista scurta.

% Stadiu in trimestrul IV 2020:
In data de 12.10.2020- Prestatorul a predat Raportul de progres trimestrial nr. 4 pentru

perioada de raportare 10.07.2020 - 10.10.2020.

In data de 25.11.2020 Prestatorul a inaintat spre analiza si aprobare Raportul nr. 7 privind
analiza detaliata a optiunilor din lista scurta - revizia 4 si Raportul special Analiza operationala
feroviara - revizia 4.

Tn decembrie a fost aprobat Raportul privind analiza detaliata a optiunilor din lista scurta.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabild pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



