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„Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea 
liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a  

Coridorului Orient/ Est – Mediteranean” 
 

 
 Contract de prestări servicii semnat în data de 07.04.2017 
 Consultant–Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L. 
 Valoare contract –3.912.000 lei fără TVA 
 Durata de implementare – 43,5 luni (15.05.2017-30.12.2020) 

 
 Stadiu în 2017. 

În data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect: 
”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, 
componentă a Coridorului Orient / Est – Mediteranean ” cu Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L.- 
BAICONS Impex. 

În 2017 au fost aprobate: Raportul de început, revizia 1 şi Raportul nr. 2 Evaluarea 
caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative  

-  
 

 Stadiu în 2018:  
Au fost aprobate rapoarte 3-5 privind - Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu, 

Actualizare Analiza, SF Preliminar, Plan de sănătate şi siguranţă şi plan de întreţinere şi 
operare. 

În data de 20.09.2018, în Vidin, Bulgaria a avut loc o ședință tehnică pentru agreearea unei 
soluţii tehnice între reprezentanţii celor două companii feroviare din cele două ţări, împreună 
cu reprezentantul Consultantului. 

CFR a definitivat documentul de avizare in CTE – CFR privind sectarea și avizarea alternativei 
optime de traseu. 
 

 Stadiu în trimestrul I 2019:  
În data de 11.01.2018 s-a avizat în cadrul sedintei CTE CFR alegerea soluției de traseu 

aferentă Studiului de Fezabilitate Preliminar din cadrul proiectului. 
În data de 11.01.2019 s-a semnat Actul Adițional nr. 4/11.01.2019 prin care s-a prelungit 

durata contractului cu 2 luni față de cea inițială de 20 luni. 
În data de 29.01.2019 s-a primit Amendamenul nr. 2 la GA prin care se extinde perioada de 

implementare a contractului pana la data de 30.09.2019. 
În data de 14.03.2019 s-a semnat actul aditional nr 5 la contract având ca obiect prelungirea 

duratei contractului cu 3 luni. 
Sunt în analiză rapoarte și solicitări transmise de Prestator. 
 
 Stadiu în trimestrul II 2019:  

S-au revizuit şi analizat rapoarte ale Prestatorului privind Draft  SF Final revizuit, schimbări 
climatice . 

În data de 13.06.2019, s-a semnat actul adițional nr 6 la contractul 34/2017, având ca obiect 
prelungirea duratei cu 3 luni, respectiv până la data de 15.09.2019. 

 
 Stadiu în trimestrul III 2019:  

În iulie 2019 a avut loc o sedinta de lucru împreună cu experţii Jaspers şi reprezentanţi MT 
privind date suplimentare necesare în cadrul proiectului, pentru care s-au efectuat demersuri 
în scopul finalizarii Analizei Financiare si ACB. 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2020 
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În data de 24.07.2019, s-a primit de la Prestator documentatia de mediu - Memoriu de 
prezentare care a fost aprobată şi transmisă pentru depunere la APM Dolj. 

În data de 31.07.2019 s-a aprobat Raportul Draft SF Final. 
În data de 12.08.2019, s-a primit de la INEA stadiul analizei solictarii CFR de prelungire a 

contractului de finantare. 
Sunt în analiză rapoarte și solicitări transmise de şi către Prestator. 
În data de 10.09.2019 s-a semnat actul adițional nr. 7 prin care s-a prelungit durata 

contractului cu 7 luni. 
 
 Stadiu în trimestrul IV 2019:  

Garanția de bună execuție a fost extinsă până la data de 30.04.2020. 
În data de 15.11.2019, Prestatorul a inaintat Raportul schimbari climatice revizia 3. 
fost aprobat în 06.12.2019, a fost aprobat raportul 9 faza I Avize și Autorizații. 
 
 Stadiu în trimestrul I 2020:  

În data de 30.01.2020, Prestatorul a transmis  documentatia SF Final revizuit, inclusiv CS pt 
PT si Execuție lucrări. Raportul privind SF Final a fost analizat de toate structurile împreună cu 
Prestatorul. 

În data de 16.03.2020 s-a primit de la INEA scrisoarea nr privind amendamentul nr. 4 la 
contractul de finantare referitor la  prelungirea duratei acestguia până la data de 30.05.2020. 
Contactul de prestări servicii a fost prelungit cu 1,5 luni. 

 
 Stadiu în trimestrul II 2020:  

În data de 01.04.2020 CFR si Prestator au efectuat anuntul public de catre la primăriile 
locale conform solictării APM Dolj ca cerință necesară în obținerea deciziei etapei de incadrare. 

Contactul de prestări servicii a fost prelungit cu 1,5 luni. 
În data de 06.05.2020 Prestatorul a înaintat la CFR  SF FINAL conform observațiilor primite 

de la CFR. SF Final a fost aprobat in CTE-ul companiei. 
In data de 25.05.2020 APM DOLJ a emis Decizia de încadrare asupra proiectului. 
În data de 25.05.2020 s-a prelungit durata contractului până la data de 30.12.2020 
În data de 25.05.2020 CFR a aprobat Raportul nr 7 plan de amplasament și coridor de 

expropriere. 
În data de 28.05.2020, în condiții de distanțare socială, 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. și Asocierea 
CONSIS Proiect – Baicons Impex au marcat finalizarea revizuirii 
studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată 
Craiova – Calafat, prin prezentarea detaliilor cu privire la 
obiectivul proiectului, finanțare și alte detalii tehnice legate 
de îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie feroviară de pe acest 
tronson. La eveniment au fost invitați din partea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerului 

Fondurilor Europene.  
 
 

 
 
 
 
 

 


