tadiul proiectului - Trimestrul Il - 202

»Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea
liniei de cale ferata Craiova - Calafat, componenta a
Coridorului Orient/ Est - Mediteranean”™

DS

» Contract de prestari servicii semnat in data de 07.04.2017

» Consultant-Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.
» Valoare contract -3.912.000 lei fara TVA

Durata de implementare - 43,5 luni (15.05.2017-30.12.2020)
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+« Stadiu n 2017.
in data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestari servicii avand ca obiect:
”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferata Craiova - Calafat,
componenta a Coridorului Orient / Est - Mediteranean ™ cu Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L.-
BAICONS Impex.
In 2017 au fost aprobate: Raportul de inceput, revizia 1 si Raportul nr. 2 Evaluarea
caracteristicilor tehnice si operationale ale rutelor alternative

+ Stadiu Tn 2018:

Au fost aprobate rapoarte 3-5 privind - Studiul de evaluare/analiza a variantelor de traseu,
Actualizare Analiza, SF Preliminar, Plan de sanatate si siguranta si plan de intretinere si
operare.

in data de 20.09.2018, in Vidin, Bulgaria a avut loc o sedinta tehnica pentru agreearea unei
solutii tehnice intre reprezentantii celor doua companii feroviare din cele doua tari, impreuna
cu reprezentantul Consultantului.

CFR a definitivat documentul de avizare in CTE - CFR privind sectarea si avizarea alternativei
optime de traseu.

«+ Stadiu in trimestrul 1 2019:

in data de 11.01.2018 s-a avizat in cadrul sedintei CTE CFR alegerea solutiei de traseu
aferenta Studiului de Fezabilitate Preliminar din cadrul proiectului.

in data de 11.01.2019 s-a semnat Actul Aditional nr. 4/11.01.2019 prin care s-a prelungit
durata contractului cu 2 luni fata de cea initiala de 20 luni.

In data de 29.01.2019 s-a primit Amendamenul nr. 2 la GA prin care se extinde perioada de
implementare a contractului pana la data de 30.09.2019.

n data de 14.03.2019 s-a semnat actul aditional nr 5 la contract avand ca obiect prelungirea
duratei contractului cu 3 luni.

Sunt 1n analiza rapoarte si solicitari transmise de Prestator.

+ Stadiu Tn trimestrul 1l 2019:
S-au revizuit si analizat rapoarte ale Prestatorului privind Draft SF Final revizuit, schimbari
climatice .
in data de 13.06.2019, s-a semnat actul aditional nr 6 la contractul 34/2017, avand ca obiect
prelungirea duratei cu 3 luni, respectiv pana la data de 15.09.2019.

+« Stadiu Tn trimestrul 111 2019:
In iulie 2019 a avut loc o sedinta de lucru impreuna cu expertii Jaspers si reprezentanti MT
privind date suplimentare necesare Tn cadrul proiectului, pentru care s-au efectuat demersuri
n scopul finalizarii Analizei Financiare si ACB.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Intarcatwet

in data de 24.07.2019, s-a primit de la Prestator documentatia de mediu - Memoriu de

prezentare care a fost aprobata si transmisa pentru depunere la APM Dolj.

In data de 31.07.2019 s-a aprobat Raportul Draft SF Final.
In data de 12.08.2019, s-a primit de la INEA stadiul analizei solictarii CFR de prelungire a

contractului de finantare.

Sunt in analiza rapoarte si solicitari transmise de si catre Prestator.
In data de 10.09.2019 s-a semnat actul aditional nr. 7 prin care s-a prelungit durata

contractului cu 7 luni.

+ Stadiu Tn trimestrul 1V 2019:
Garantia de buna executie a fost extinsa pana la data de 30.04.2020.
Tn data de 15.11.2019, Prestatorul a inaintat Raportul schimbari climatice revizia 3.
fost aprobat Tn 06.12.2019, a fost aprobat raportul 9 faza | Avize si Autorizatii.

% Stadiu in trimestrul | 2020:
In data de 30.01.2020, Prestatorul a transmis documentatia SF Final revizuit, inclusiv CS pt

PT si Executie lucrari. Raportul privind SF Final a fost analizat de toate structurile impreuna cu
Prestatorul.

In data de 16.03.2020 s-a primit de la INEA scrisoarea nr privind amendamentul nr. 4 la

contractul de finantare referitor la prelungirea duratei acestguia pana la data de 30.05.2020.
Contactul de prestari servicii a fost prelungit cu 1,5 luni.

_ ¢ Stadiu in trimestrul Il 2020:
In data de 01.04.2020 CFR si Prestator au efectuat anuntul public de catre la primariile

locale conform solictarii APM Dolj ca cerinta necesara in obtinerea deciziei etapei de incadrare.

Contactul de prestari servicii a fost prelungit cu 1,5 luni.
In data de 06.05.2020 Prestatorul a nhaintat la CFR SF FINAL conform observatiilor primite

de la CFR. SF Final a fost aprobat in CTE-ul companiei.

expropriere.

In data de 25.05.2020 APM DOLJ a emis Decizia de Tncadrare asupra proiectului.
In data de 25.05.2020 s-a prelungit durata contractului pana la data de 30.12.2020
In data de 25.05.2020 CFR a aprobat Raportul nr 7 plan de amplasament si coridor de

L4 : In data de 28.05.2020, in conditii de distantare sociala,
™ Compania Nationala de Cai Ferate ,,CFR” S.A. si Asocierea
CONSIS Proiect - Baicons Impex au marcat finalizarea revizuirii
studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferata
Craiova - Calafat, prin prezentarea detaliilor cu privire la
obiectivul proiectului, finantare si alte detalii tehnice legate
de imbunatatirea conditiilor de circulatie feroviara de pe acest
tronson. La eveniment au fost invitati din partea Ministerului
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerului
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