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Gofinantat de Mecanismul pentru
Inzarconectaran Enropal al Uniini Eur

,Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea
liniei de cale ferata Craiova - Calafat, componenta a
Coridorului Orient/ Est - Mediteranean”

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2014-RO-TMC-0202-S
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1043465
% Valoare eligibila proiect: 916.789 euro, din care contributia
FC (85%) - 779.271 euro
RO (15%) - 137.518 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2015-30.05.2020

IMPLEMENTARE PROIECT

Contract de prestari servicii semnat in data de 07.04.2017
Consultant-Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoare contract -3.912.000 lei fara TVA

Durata de implementare - 43,5 luni de la ordinul de incepere
Ordin de inceperea serviciilor: 15.05.2017

Stadiu de implementare: Contract de servicii in derulare.
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% Stadiu in 2017.
in data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestari servicii avand ca obiect:
”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferata Craiova - Calafat,
componenta a Coridorului Orient / Est - Mediteranean ” cu Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L.-
BAICONS Impex.
In 2017 au fost aprobate: Raportul de inceput, revizia 1 si Raportul nr. 2 Evaluarea
caracteristicilor tehnice si operationale ale rutelor alternative.

< Stadiu in 2018:

Au fost aprobate rapoarte 3-5 privind - Studiul de evaluare/analiza a variantelor de traseu,
Actualizare Analiza, SF Preliminar, Plan de sanatate si siguranta si plan de intretinere si
operare.

in data de 20.09.2018, in Vidin, Bulgaria a avut loc o sedint& tehnica pentru agreearea unei
solutii tehnice intre reprezentantii celor doua companii feroviare din cele doua tari, impreuna
cu reprezentantul Consultantului.

CFR a definitivat documentul de avizare in CTE - CFR privind sectarea si avizarea alternativei
optime de traseu.

< Stadiu in trimestrul 1 2019:

in data de 11.01.2018 s-a avizat in cadrul sedintei CTE CFR alegerea solutiei de traseu
aferenta Studiului de Fezabilitate Preliminar din cadrul proiectului.

in data de 11.01.2019 s-a semnat Actul Aditional nr. 4/11.01.2019 prin care s-a prelungit
durata contractului cu 2 luni fata de cea initiala de 20 luni.

Tn data de 29.01.2019 s-a primit Amendamenul nr. 2 la GA prin care se extinde perioada de
implementare a contractului pana la data de 30.09.2019.

in data de 14.03.2019 s-a semnat actul aditional nr 5 la contract avand ca obiect prelungirea
duratei contractului cu 3 luni.

Sunt in analiza rapoarte si solicitari transmise de Prestator.

« Stadiu in trimestrul 11 2019:

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



S-z;um?évizuit si analizat rapoarte ale Prestatorului privind Draft SF Final revizuit, schimbari
climatice .

n data de 13.06.2019, s-a semnat actul aditional nr 6 la contractul 34/2017, avand ca obiect
prelungirea duratei cu 3 luni, respectiv pana la data de 15.09.2019.

%+ Stadiu in trimestrul 111 2019:

In iulie 2019 a avut loc o sedinta de lucru impreuna cu expertii Jaspers si reprezentanti MT
privind date suplimentare necesare in cadrul proiectului, pentru care s-au efectuat demersuri
in scopul finalizarii Analizei Financiare si ACB.

in data de 24.07.2019, s-a primit de la Prestator documentatia de mediu - Memoriu de
prezentare care a fost aprobata si transmisa pentru depunere la APM Dolj.

In data de 31.07.2019 s-a aprobat Raportul Draft SF Final.

In data de 12.08.2019, s-a primit de la INEA stadiul analizei solictarii CFR de prelungire a
contractului de finantare.

Sunt in analiza rapoarte si solicitari transmise de si catre Prestator.

In data de 10.09.2019 s-a semnat actul aditional nr. 7 prin care s-a prelungit durata
contractului cu 7 luni.

% Stadiu in trimestrul IV 2019:
Garantia de buna executie a fost extinsa pana la data de 30.04.2020.
In data de 15.11.2019, Prestatorul a inaintat Raportul schimbari climatice revizia 3.
fost aprobat in 06.12.2019, a fost aprobat raportul 9 faza | Avize si Autorizatii.

%+ Stadiu in trimestrul | 2020:

In data de 30.01.2020, Prestatorul a transmis documentatia SF Final revizuit, inclusiv CS pt
PT si Executie lucrari. Raportul privind SF Final a fost analizat de toate structurile impreuna cu
Prestatorul.

in data de 16.03.2020 s-a primit de la INEA scrisoarea nr privind amendamentul nr. 4 la
contractul de finantare referitor la prelungirea duratei acestguia pana la data de 30.05.2020.
Contactul de prestari servicii a fost prelungit cu 1,5 luni.

% Stadiu in trimestrul I 2020:
In data de 01.04.2020 CFR si Prestator au efectuat anuntul public de catre la primariile

locale conform solictarii APM Dolj ca cerinta necesara in obtinerea deciziei etapei de incadrare.

Contactul de prestari servicii a fost prelungit cu 1,5 luni.
In data de 06.05.2020 Prestatorul a inaintat la CFR SF FINAL conform observatiilor primite

de la CFR. SF Final a fost aprobat in CTE-ul companiei.

expropriere.

In data de 25.05.2020 APM DOLJ a emis Decizia de incadrare asupra proiectului.
In data de 25.05.2020 s-a prelungit durata contractului pana la data de 30.12.2020
In data de 25.05.2020 CFR a aprobat Raportul nr 7 plan de amplasament si coridor de

v In data de 28.05.2020, in conditii de distantare social,
i~ Compania Nationala de Cai Ferate ,,CFR” S.A. si Asocierea
| CONSIS Proiect - Baicons Impex au marcat finalizarea revizuirii
studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferata
Craiova - Calafat, prin prezentarea detaliilor cu privire la
obiectivul proiectului, finantare si alte detalii tehnice legate
de imbunatatirea conditiilor de circulatie feroviara de pe acest
tronson. La eveniment au fost invitati din partea Ministerului
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerului

ind aceasta publicatie re
hbila pentru modul in care|
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Gofinantat de Mecanismul pentru
Inzarconectaran Enropal al Uniini Eur

« Stadiu in trimestrul 11l 2020:

In data de 27.07.2020 s-a obtinut avizul CTE MTIC cu nr. 58/67/27.07.2020 pentru studiul de
fezabilitate.

in data de 18.08.2020 s-a primit de la MTCI materialul de Consiliului Interministerial semnat si
care ulterior a fost transmis catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii Si Administratiei.

in data de 01.09.2020 s-au inaintat la Agentia Nationald pentru Arii Naturale Protejate
informatii si solicitari instructiuni privind Notificare privind Circulara si Addendumul la circulara
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor referitoare la proiectele al caror amplasament este
situat in interiorul/ vecinatatea unor situri NATURA 2000.

in data de 03.09.2020 Prestatorul a transmis clarificari citre Primaria Craiova privind semnarea
planului de expropriere de catre autoritatea locala.

in prezent etapa de elaborare/aprobare proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici.

'tiile publicate.
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