adiul proiectului - Trimestrul | - 202

»Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea
liniei de cale ferata Craiova - Calafat, componenta a
Coridorului Orient/ Est - Mediteranean”

Descriere proiect: Elaborarea documentatiei tehnico-economice necesare pentru modernizarea liniei de cale
ferata Craiova-Calafat pe o lungime de 107,8 km

Contract de servicii semnat in data de 07.04.2017, cu ordin de incepere 15.05.2017

Sursa de finantare: CEF 2014-2020

Consultant-Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.

Valoarea contractuala -3.912.000 lei fara TVA

Durata de implementare - 36,5 luni

Stadiul actual: in derulare, contactul de prestari servicii a fost prelungit cu 1,5 luni.
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+« Stadiu n 2017.

in data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestari servicii avand ca obiect: ”Revizuirea
Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferata Craiova - Calafat, componenta
a Coridorului Orient / Est - Mediteranean ” cu Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L.- BAICONS
Impex.
Tn 2017 au fost aprobate:
- Raportul de inceput, revizia 1 - in data de 11.07.2017
- Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice si operationale ale rutelor alternative -

in data de 27.11.2017

++ Stadiu Tn 2018:

Au fost aprobate rapoarte 3-5 privind - Studiul de evaluare/analiza a variantelor de traseu,
Actualizare Analiza, SF Preliminar, Plan de sanatate si siguranta si plan de intretinere si
operare.

in data de 20.09.2018, in Vidin, Bulgaria a avut loc o sedinta tehnica pentru agreearea unei
solutii tehnice intre reprezentantii celor doua companii feroviare din cele doua tari, impreuna
cu reprezentantul Consultantului.

CFR a definitivat documentul de avizare in CTE - CFR privind sectarea si avizarea alternativei
optime de traseu.

+« Stadiu Tn trimestrul | 2019:

in data de 11.01.2018 s-a avizat in cadrul sedintei CTE CFR alegerea solutiei de traseu
aferenta Studiului de Fezabilitate Preliminar din cadrul proiectului.

in data de 11.01.2019 s-a semnat Actul Aditional nr. 4/11.01.2019 prin care s-a prelungit
durata contractului cu 2 luni fata de cea initiala de 20 luni

In data de 29.01.2019 s-a primit Amendamenul nr. 2 la GA prin care se extinde perioada de
implementare a contractului pana la data de 30.09.2019.

In data de 14.03.2019 s-a semnat actul aditional nr 5 la contract avand ca obiect prelungirea
duratei contractului cu 3 luni.

Sunt in analiza rapoarte si solicitari transmise de Prestator.

«+ Stadiu n trimestrul 11 2019:
S-au revizuit si analizat rapoarte ale Prestatorului privind Draft SF Final revizuit, schimbari
climatice .
in data de 13.06.2019, s-a semnat actul aditional nr 6 la contractul 34/2017, avand ca obiect
prelungirea duratei cu 3 luni, respectiv pana la data de 15.09.2019.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



+« Stadiu Tn trimestrul Il 2019:

in iulie 2019 a avut loc o sedinta de lucru impreuna cu expertii Jaspers si reprezentanti MT
privind date suplimentare necesare Th cadrul proiectului, pentru care s-au efectuat demersuri
in scopul finalizarii Analizei Financiare si ACB.

In data de 24.07.2019, s-a primit de la Prestator documentatia de mediu - Memoriu de
prezentare care a fost aprobata si transmisa pentru depunere la APM Dolj.

In data de 31.07.2019 s-a aprobat Raportul Draft SF Final.

In data de 12.08.2019, s-a primit de la INEA stadiul analizei solictarii CFR de prelungire a
contractului de finantare.

Sunt in analiza rapoarte si solicitari transmise de si catre Prestator.

in data de 10.09.2019 s-a semnat actul aditional nr. 7 prin care s-a prelungit durata
contractului cu 7 luni.

++ Stadiu in trimestrul 1V 2019:
Garantia de buna executie a fost extinsa pana la data de 30.04.2020.
In data de 15.11.2019, Prestatorul a inaintat Raportul schimbari climatice revizia 3.
fost aprobat Tn 06.12.2019, a fost aprobat raportul 9 faza | Avize si Autorizatii.

+ Stadiu in trimestrul 1 2020:

n data de 30.01.2020, Prestatorul a transmis documentatia SF Final revizuit, inclusiv caietul
de sarcini pt proiectare si executie lucrari. Raportul privind SF Final a fost analizat de toate
structurile impreuna cu Prestatorul.

In data de 16.03.2020 s-a primit de la INEA scrisoarea nr privind amendamentul nr. 4 la
contractul de finantare referitor la prelungirea duratei acestuia pana la data de 30.05.2020 si
redusa valoarea de finantare a proiectului, astfel valoarea grantului asigurata din fondul de
coeziune a fost redusa la 779.271 euro.

Contactul de prestari servicii a fost prelungit cu 1,5 luni.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



