»otudiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru

modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti - Craiova”
% Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord
% Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

“ FINANTARE PROIECT
Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S

» Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909
» Valoare total eligibila a proiectului: 20.425.573 EURO
» Valoare cofinantare UE (85%): 17.361.737 EURO
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Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract: 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoare: 34.293.751,96 lei fara TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Durata de implementare: 23 luni de la data Ordinului de incepere

Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract: 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.
Valoare: 40.000.000,00 lei fara TVA

Ordin: 10.01.2022

Durata de implementare: 23 luni de la data Ordinului de incepere

Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023

> Stadiu in trimestrul 1V 2022
Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de inceput, Raportul nr. 2
- Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr.
3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza
alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Inceput, Raportul nr. 2 - Raport cu privire
la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire
la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu
si a scenariilor de investitii - lista lunga

Raport in curs de revizuire:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



<> Stadiu in trimestrul 11l 2022
Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Inceput, Raportul nr. 2
- Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr.
3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza
alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Inceput, Raportul nr. 2 - Raport cu privire
la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire
la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu
si a scenariilor de investitii - lista lunga

> Stadiu in trimestrul 1l 2022
Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput, Raportul referitor la studiile anterioare si analiza
altor documente relevante, Raportul privind analiza situatiei existente

Rapoarte in analiza: Raport in curs de revizuire:

- In 09.05.2022 Prestatorul a inaintat Raportul de Progres nr. 4 revizuit

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput, Raportul referitor la studiile anterioare si analiza
altor documente relevante, Raport cu privire la analiza situatiei existente

Rapoarte in analiza:

In 05.05.2022, Prestatorul a inaintat Raportul de Progres nr. 4 revizuit

% Stadiu in trimestrul |1 2022
S-au dat ordinele de incepere.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contractul de prestari servicii nr. 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C.
BAICONS IMPEX S.R.L.

Valoare contract: 34.293.751,96 lei fara TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen de executie cf contract: 23 luni de la data Ordinului de incepere a serviciilor

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contractul de prestari servicii nr. 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. -
S.C. .S.P.C.F. S.A.

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen de executie cf contract: 23 luni de la data Ordinului de incepere a serviciilor

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



<> 2021
S-au semnat contractele de servicii.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord

Anunt de participare: CN 1028723/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea I.5.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord”, la o valoare financiara de 34.293.751,96 lei
fara TVA

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Anunt de participare: CN 1028713/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova”, la o valoare financiara de 40.000.000 lei fara TVA.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



