adiul proiectului - Trimestrul Il- 20

»otudiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru

modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti - Craiova”
% Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord
% Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

<+ FINANTARE PROIECT
Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909
Valoare total eligibila a proiectului: 20.425.573 EURO
Valoare cofinantare UE (85%): 17.361.737 EURO

X/ /7 /7
L X X X4

R/
X4

D)

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract: 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoare: 34.293.751,96 lei fara TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen de executie: 23 luni de la data Ordinului de incepere

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract: 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.
Valoare: 40.000.000,00 lei fara TVA

Ordin: 10.01.2022

Termen: 23 luni de la data Ordinului de incepere

X Stadiu in trimestrul 11 2022
Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Raportul de Inceput, Raportul referitor la studiile anterioare si analiza
altor documente relevante, Raportul privind analiza situatiei existente

Rapoarte in analiza: Raport in curs de revizuire:

- Tn 09.05.2022 Prestatorul a inaintat Raportul de Progres nr. 4 revizuit

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de Tnceput, Raportul referitor la studiile anterioare si analiza
altor documente relevante, Raport cu privire la analiza situatiei existente

Rapoarte in analiza:

In 05.05.2022, Prestatorul a inaintat Raportul de Progres nr. 4 revizuit

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



S-au dat ordinele de incepere.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contractul de prestari servicii nr. 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C.
BAICONS IMPEX S.R.L.

Valoare contract: 34.293.751,96 lei fara TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen de executie cf contract: 23 luni de la data Ordinului de incepere a serviciilor

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contractul de prestari servicii nr. 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.
- S.C. I.S.P.C.F. S.A.

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen de executie cf contract: 23 luni de la data Ordinului de incepere a serviciilor

<> 2021
S-au semnat contractele de servicii.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord

Anunt de participare: CN 1028723/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021

16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu Asocierea I.S.P.C.F. S.A. -
BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic
pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova, subsectiunea 1:
Bucuresti Nord-Rosiori Nord”, la o valoare financiara de 34.293.751,96 lei fara TVA
Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Anunt de participare: CN 1028713/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021

10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. -
[.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru
modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova, subsectiunea 2: Rosiori Nord -
Craiova”, la o valoare financiara de 40.000.000 lei fara TVA.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



