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Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2023

Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu
Nord-Giurgiu Nord Frontiera, Lotul 1: ”Redeschiderea circulatiei
feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana
Pod Giurgiu

% FINANTARE PROIECT

% Numar proiect: 101079314 — 21-RO-TC- Giurgiu Bridge - CEF-T-2021-CORECOEN
% Valoare total eligibila a proiectului: 120.066.572,91 EURO
% Valoare cofinantare UE (85%): 102.056.586,97 EURO

Executie si proiectare lucrari

Contract 125/04.12.2020

Valoare contract: 483.283.075,89 lei fara TVA, cf AA se modifica: 553.302.582,75 lei fara TVA
Contractant: PORR Construct SRL.

Durata de implementare: 91 luni (6 luni proiectare + 24 luni executie + 60 luni perioada de
garantie)

Ordin de incepere: 04.01.2021

Stadiu: contract in derulare

Termen estimat de finalizare: dec 2023

Consultanta in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii
si instalatii aferenta proiectului

Contract 151/08.11.2021

Valoare contract servicii: 7.179.519,01 lei fara TVA conform actelor aditionale

Consultant: Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.

Durata de implementare: 91 luni de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor

Stadiu: contract servicii in derulare.

% Stadiu in trimestrul 1V 2023
Contract lucrari in executie

Stadiu fizic: 89.06%

Stadiu financiar: 86.24%
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Continutul acestei publicatii apartine exclusv autorului si nu reflecta in mod necesar opinia Uniunii Europene.
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% Stadiu in trimestrul 11 2023

Contract lucrari in executie

Stadiu fizic: 70.61%

Stadiu financiar: 74.80%

% Stadiu in trimestrul | 2023
Contract lucrari in executie
Stadiu fizic: 61.50%

Stadiu financiar: 66.37%
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% Stadiu in trimestrul 111 2023
Contract lucrari in executie
Stadiu fizic: 78.34%

Stadiu financiar: 81.21%

Continutul acestei publicatii apartine exclusv autorului si nu reflecta in mod necesar opinia Uniunii Europene.
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) < 2021-2022
In luna octombrie 20222 a fost semnat
contractul de finantare din CEF

Contract de lucrari in executie, ordinul de

incepere a fost dat in 04.01.2021

Stadiu fizic 100 % proiectare . 2
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