
 
 

 

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. 
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate. 

 

 

 

 

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul 
Constanța - etapa I, Valu lui Traian 

 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 101113240-22-RO-TM-CT Port Mobility 
❖ Contract de finanțare semnat în 03.05.2023 

INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864 
❖ Valoare eligibilă proiect: 87.031.505 EUR, din care 43.515.752,5 EUR (50%) reprezintă 

valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei - CEF Transport 

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 39 luni 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 
Etapa de achiziții lucrări în derulare 

 
❖ Stadiu în trimestrul II 2023:  
 
Procedura de achiziții lucrări se realizează la nivel SRCF Constanța. 
 
Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023  
Valoare estimată = 402.343.706,36  - 456.939.903,99 lei fără TVA 
 
Durata de implementare: 90 luni, din care: 

➢ 9 luni (PAC, PTE și AC)   
➢ 20 luni (execuția lucrărilor)  
➢ 60 luni (perioada de garanție)  
➢ 1 lună (per de închidere ) 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2023 

 


