Cofinantat de
Uniunea Europeana

tadiul proiectului - Trimestrul IV - 202

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul
Constanta - etapa |, Valu lui Traian

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 101113240-22-RO-TM-CT Port Mobility
% Contract de finantare semnat in 03.05.2023
INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864
< Valoare eligibila proiect: 87.031.505 EUR, din care 43.515.752,5 EUR (50%) reprezinta
valoarea maxima a contributiei Uniunii Europene acordata prin Mecanismul pentru
Interconectarea Europei - CEF Transport
% Perioada de implementare acord de finantare: 39 luni

IMPLEMENTARE PROIECT
Etapa de achizitii lucrari in derulare, la nivel SRCF Constanta.

% Stadiu in trimestrul 1V 2023:
n derulare evaluarea tehnic3 si financiard a celor 5 oferte. Termen limita 05.02.2024

% Stadiu in trimestrul 11l 2023:

Au fost depuse 5 oferte:

1. PORR CONSTRUCT,

2. Temirzhol zhondeu Limited Liability Partnership,

3. Ofertant unic : STRABAG VasUtépit6 Kft.,

4. Asociere : ARCADA COMPANY (Leader),S.C. Alstom Transport S.A.,

5. Asociere : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE ROMANIA) (Leader),Swietelsky Constructii
Feroviare

Procedura in derulare.

% Stadiu in trimestrul 11 2023:
Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023
Valoare estimata = 402.343.706,36 - 456.939.903,99 lei fara TVA

Durata de implementare: 90 luni, din care:
» 9 luni (PAC, PTE si AC)
» 20 luni (executia lucrarilor)
» 60 luni (perioada de garantie)
> 1 luna (per de inchidere )

Continutul acestei publicatii apartine exclusv autorului si nu reflecta in mod necesar opinia Uniunii Europene.



