
 
 

 

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. 
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate. 

 

 

 

 

„Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru 
modernizarea liniei de cale ferată București - Craiova” 

❖ Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord 

❖ Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 

 

 

❖ FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S 

❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909 

❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 20.425.573 EURO 

❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 17.361.737 EURO 

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord  
Contract: 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. 
Valoare: 34.293.751,96 lei fără TVA 
Ordin de incepere: 10.01.2022 
Durata de implementare: 26 luni de la data Ordinului de începere conform actului adițional 
Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023 

 

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 
Contract: 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A. 
Valoare: 40.000.000,00 lei fără TVA 
Ordin: 10.01.2022 
Durata de implementare: 26 luni de la data Ordinului de începere conform actului adițional 
Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023 

 

❖ Stadiu în trimestrul II 2023 
Contract SF in derulare. CFR a solicitat Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate 
ultima versiune a obiectivelor specifice de conservare 
Rapoarte aprobate: 
Raportului nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă 

Raportului nr. 7 - Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei 

Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasă 

Raportului nr. 16 - Raport privind stadiul elaborării Proiectului Tehnic de Execuție 

 

In 16.05.2023 a fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-

economică a proiectului pentru cele două subsecțiuni, București Nord – Roșiori Nord și Roșiori 

Nord – Craiova. 

 

29.06.2023 eveniment de prezentare a variantei optime selectate din punct de vedere 

tehnico-economic. 

Stadiul proiectului – Trimestrul II– 2023 
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Pentru subsecțiunea 1 au fost identificate și analizate mai multe scenarii, fiind selectat și 

aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu următoarele caracteristici: 

- modernizarea liniei c.f. și asigurarea vitezei maxime de circulație de 160 km/h pe o 

lungime cât mai mare, cu posibilitatea de creștere a vitezei la 200 km/h; 

- modificări de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru creșterea vitezei de 

circulație până la 200 km/h, după realizarea pasajelor la nivel (etapă viitoare); 

- circulația cu viteza maximă de 80-120  km/h pe 10,05% din traseu; 

- circulația cu viteza maximă de 160 km/h pe 89,95% din traseu; 

- lungime pe variantă de traseu nou: 2,7 km; 

- durata de parcurs tren IR la viteza maximă permisă de traseul proiectat (cu oprire și 

staționare 1 minut în Videle): 46 minute; 

- economia de timp fată de situația existentă: 54 minute; 

- viteza comercială: 130,5 km/h (existentă 60 km/h); 

- viteza medie de proiectare: 154 km/h; 

- exproprieri necesare: 157 ha; 

- costul estimat al investiției este de 1,28 miliarde de euro 

 

Pentru subsecțiunea 2 au fost identificate și analizate mai multe scenarii, fiind selectat și 

aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu următoarele caracteristici: 

- modernizarea liniei c.f. și asigurarea vitezei maxime de circulație de 160 km/h pe o lungime 
cât mai mare, fără variante de traseu, dar cu posibilitatea de creștere a vitezei la 200 km/h; 

- modificări de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru creșterea vitezei de circulație 
la 200 km/h; 

- circulația cu viteza maximă de 100 km/h pe 34% din traseu; 
- circulația cu viteza maximă de 160 km/h pe 8% din traseu; 
- circulația cu viteza maximă de 200 km/h pe 58% din traseu; 
- lungime pe variantă de traseu nou: 0 km; 
- durata de parcurs tren IR la viteza maximă permisă de traseul proiectat (cu oprire și staționare 

1 minut în Caracal): 44 minute; 
- economia de timp fată de situația existentă: 55 minute; 
- viteza tehnică: 151,5 km/h (existentă 66,6 km/h); 
- viteza comercială: 148,1 km/h (existentă 65,9 km/h); 
- viteza medie de proiectare: 176 km/h; 
- exproprieri necesare: 75 ha; 
- costul estimat al investiției este de 1,26 miliarde de euro. 

 

 

❖ Stadiu în trimestrul I 2023 
 

Contractele de realizare SF sunt în derulare. 
 
Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord  
Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: 
Raportul de început,  
Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante                     
Raportul nr. 3 - Raport  cu privire la analiza situației existente       
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Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - 
lista lungă aprobat în data de 12.07.2022                                                                                                                                     
Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu                                                 
Rapoarte in analiză:   
Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic) 
Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă  
Raportul nr. 7 -  Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei 
Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasă 
Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de încadrare 
pentru procedura de mediu 
 

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 
Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: 
Raportul de Început 
Raportul nr. 2 cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante  
Raportul nr. 3 cu privire la analiza situației existente  
Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - 
lista lungă aprobat în data de 12.07.2022 
Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu                      
1 Raport în curs de revizuire: Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic 
(studiul de trafic)  

Rapoarte in analiză:  

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă 

Raportul nr. 7 -  Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei 

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasă 

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de încadrare 

pentru procedura de mediu 

 

 

 

 

❖ 2022 
 

Contractele de realizare SF sunt în derulare. 
 
Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord  
Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Început, Raportul nr. 2 
- Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 
3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza 
alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă      
 

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 
Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Început, Raportul nr. 2 - Raport cu privire 
la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire 
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la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu 
și a scenariilor de investiții - lista lungă      
Raport în curs de revizuire: 
Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic)  
 
 
 
 
❖ 2021 
S-au semnat contractele de servicii. 
 
Subsecțiunea 1: București Nord – Roșiori Nord 
Anunț de participare: CN 1028723/26.02.2021 
Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu 
Asocierea I.S.P.C.F. S.A.  - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate 
și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, 
subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord”, la o valoare financiară de 34.293.751,96 lei 
fără TVA 
Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 
Anunț de participare: CN 1028713/26.02.2021 
Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu 
Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate 
și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, 
subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova”, la o valoare financiară de 40.000.000 lei fără TVA.  
 


