diul proiectului - Trimestrul IV- 20

»otudiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru

modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti - Craiova”
% Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord
% Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

“+ FINANTARE PROIECT
Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S

» Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909
» Valoare total eligibila a proiectului: 20.425.573 EURO
» Valoare cofinantare UE (85%): 17.361.737 EURO

X/
°e

OIS

o

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract: 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoare: 34.293.751,96 lei fara TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen estimat de finalizare SF+PT: 10.06.2024 conform act aditional

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract: 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.
Valoare: 40.000.000,00 lei fara TVA

Ordin: 10.01.2022

Termen estimat de finalizare SF+PT: 10.06.2024 conform act aditional

X Stadiu in trimestrul 1V 2023
Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord
In analiza rapaortele nr. 6, 7, 10, 11, 12

Au fost aprobate rapoartele nr. 4, 10, 11

Subsectiunea 2: Rosiori Nord — Craiova
In analiza rapaortele nr. 13, 19, 20, 21, 22, 23
Au fost aprobate rapoartele nr. 4, 10, 11

< Stadiu in trimestrul 11l 2023
Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare.
8 Rapoarte aprobate :
1. Raportul de Inceput
2. Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente
relevante
3. Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente
4. Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de
investitii - lista lunga aprobat in data de 12.07.2022
5. Raportul nr. 6 - Raport pivind privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice -
lista scurta

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
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6. Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasa

7. Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

8. Raportul nr. 16 - Raport privind Stadiul Elaborarii Proiectului Tehnic de Executie
Rapoarte in analiza:

1. Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

R18 - Documentatiile necesare obtinerii PAC/PAS si TOE

R19 - Docum pentru finalizarea procedurii de expropriere

R20 - Docum. tehnica necesara intocmirii doc de licitatii

Rapoarte in curs de revizuire:

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de
incadrare pentru procedura de mediu.

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova
Contract SF in derulare.
9 Rapoarte aprobate:
1. Raportul de Inceput
2. Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente
relevante
3. Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente
4. Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de
investitii - lista lunga
5. Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista
scurta
6. Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei
7. Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasa
8.Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu
9. Raportul nr. 16 - Raport privind Stadiul Elaborarii Proiectului Tehnic de Executie
2 Rapoarte in curs de revizuire:
- Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)
- Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de
incadrare pentru procedura de mediu
Rapoarte in analiza:
R18 - Documentatiile necesare obtienrii PAC/PAS si TOE
R19 - Documentatia pentru finalizarea procedurii de expropriere
R20 - Documentatia tehnica necesara intocmirii documentatiei pentru licitatii

In 16.05.2023 a fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-
economica a proiectului pentru cele doua subsectiuni Bucuresti Nord-Rosiori Nord si Rosiori
Nord - Craiova.

A fost emisa Decizia etapei de evaluare initiala ANPM nr.87/17.05.2023. Urmeaza elaborare
si depunere memoriu de prezentare cu anexele solicitate pentru ambele subsectiuni. in
22.09.2022 ANAR a anuntat ca nu este necesara elaboarea SEICA pentru subsectiunea 2.

< Stadiu in trimestrul 11 2023
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Contract SF in derulare. CFR a solicitat Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate
ultima versiune a obiectivelor specifice de conservare

Rapoarte aprobate:

Raportului nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta

Raportului nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei
Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasa
Raportului nr. 16 - Raport privind stadiul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie

In 16.05.2023 a fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-
economica a proiectului pentru cele doua subsectiuni, Bucuresti Nord - Rosiori Nord si Rosiori
Nord - Craiova.

29.06.2023 eveniment de prezentare a variantei optime selectate din punct de vedere
tehnico-economic.

Pentru subsectiunea 1 au fost identificate si analizate mai multe scenarii, fiind selectat si
aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu urmatoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. si asigurarea vitezei maxime de circulatie de 160 km/h pe o
lungime cat mai mare, cu posibilitatea de crestere a vitezei la 200 km/h;

- modificari de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru cresterea vitezei de
circulatie pana la 200 km/h, dupa realizarea pasajelor la nivel (etapa viitoare);

- circulatia cu viteza maxima de 80-120 km/h pe 10,05% din traseu;

- circulatia cu viteza maxima de 160 km/h pe 89,95% din traseu;

- lungime pe varianta de traseu nou: 2,7 km;

- durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat (cu oprire si
stationare 1 minut in Videle): 46 minute;

- economia de timp fata de situatia existenta: 54 minute;

- viteza comerciala: 130,5 km/h (existenta 60 km/h);

- viteza medie de proiectare: 154 km/h;

- exproprieri necesare: 157 ha;

- costul estimat al investitiei este de 1,28 miliarde de euro

Pentru subsectiunea 2 au fost identificate si analizate mai multe scenarii, fiind selectat si
aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu urmatoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. si asigurarea vitezei maxime de circulatie de 160 km/h pe o lungime
cat mai mare, fara variante de traseu, dar cu posibilitatea de crestere a vitezei la 200 km/h;
modificari de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru cresterea vitezei de circulatie
la 200 km/h;
circulatia cu viteza maxima de 100 km/h pe 34% din traseu;
circulatia cu viteza maxima de 160 km/h pe 8% din traseu;
circulatia cu viteza maxima de 200 km/h pe 58% din traseu;
lungime pe varianta de traseu nou: 0 km;
durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat (cu oprire si stationare
1 minut in Caracal): 44 minute;
economia de timp fata de situatia existenta: 55 minute;
viteza tehnica: 151,5 km/h (existenta 66,6 km/h);
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a comerciala: 148,1 km/h (existenta 65,9 km/h);
viteza medie de proiectare: 176 km/h;

exproprieri necesare: 75 ha;

costul estimat al investitiei este de 1,26 miliarde de euro.

<> Stadiu in trimestrul | 2023

Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de inceput,

Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente

Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii -
lista lunga aprobat in data de 12.07.2022

Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

Rapoarte in analiza:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta

Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasa

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de inceput

Raportul nr. 2 cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
Raportul nr. 3 cu privire la analiza situatiei existente

Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii -
lista lunga aprobat in data de 12.07.2022

Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

1 Raport in curs de revizuire: Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic
(studiul de trafic)

Rapoarte in analiza:

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta
Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasa

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu
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o 2022

Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Inceput, Raportul nr. 2
- Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr.
3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza
alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Inceput, Raportul nr. 2 - Raport cu privire
la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire
la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu
si a scenariilor de investitii - lista lunga

Raport in curs de revizuire:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

< 2021
S-au semnat contractele de servicii.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord

Anunt de participare: CN 1028723/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord”, la o valoare financiara de 34.293.751,96 lei
fara TVA

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Anunt de participare: CN 1028713/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova”, la o valoare financiara de 40.000.000 lei fara TVA.
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