adiul proiectului - Trimestrul I- 20

»otudiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru

modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti - Craiova”
% Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord
% Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

<+ FINANTARE PROIECT
Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909
Valoare total eligibila a proiectului: 20.425.573 EURO
Valoare cofinantare UE (85%): 17.361.737 EURO

X/ /7 /7
L X X X4

R/
X4

D)

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract: 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoare: 34.293.751,96 lei fara TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Durata de implementare: 23 luni de la data Ordinului de incepere

Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract: 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.
Valoare: 40.000.000,00 lei fara TVA

Ordin: 10.01.2022

Durata de implementare: 23 luni de la data Ordinului de incepere

Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023

X Stadiu in trimestrul |1 2023

Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de inceput,

Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente

Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii -
lista lunga aprobat in data de 12.07.2022

Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

Rapoarte in analiza:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasa

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de inceput

Raportul nr. 2 cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
Raportul nr. 3 cu privire la analiza situatiei existente

Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii -
lista lunga aprobat in data de 12.07.2022

Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

1 Raport in curs de revizuire: Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic
(studiul de trafic)

Rapoarte in analiza:

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta
Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasa

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

o 2022

Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de inceput, Raportul nr. 2
- Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr.
3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza
alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Tnceput, Raportul nr. 2 - Raport cu privire
la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire
la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu
si a scenariilor de investitii - lista lunga

Raport in curs de revizuire:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



< 2021
S-au semnat contractele de servicii.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord

Anunt de participare: CN 1028723/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea I.5.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord”, la o valoare financiara de 34.293.751,96 lei
fara TVA

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Anunt de participare: CN 1028713/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova”, la o valoare financiara de 40.000.000 lei fara TVA.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



