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„Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru 
modernizarea liniei de cale ferată București - Craiova” 

❖ Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord 

❖ Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 

 

 

❖ FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S 

❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909 

❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 20.425.573 EURO 

❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 17.361.737 EURO 

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord  
Contract: 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. 
Valoare: 34.293.751,96 lei fără TVA 
Ordin de incepere: 10.01.2022 
Durata de implementare: 23 luni de la data Ordinului de începere  
Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023 

 

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 
Contract: 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A. 
Valoare: 40.000.000,00 lei fără TVA 
Ordin: 10.01.2022 
Durata de implementare: 23 luni de la data Ordinului de începere 
Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023 

 

 

❖ Stadiu în trimestrul I 2023 
 

Contractele de realizare SF sunt în derulare. 
 
Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord  
Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: 
Raportul de început,  
Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante                     
Raportul nr. 3 - Raport  cu privire la analiza situației existente       
Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - 
lista lungă aprobat în data de 12.07.2022                                                                                                                                     
Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu                                                 
Rapoarte in analiză:   
Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic) 
Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă  

Stadiul proiectului – Trimestrul I– 2023 
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Raportul nr. 7 -  Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei 
Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasă 
Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de încadrare 
pentru procedura de mediu 
 

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 
Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: 
Raportul de Început 
Raportul nr. 2 cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante  
Raportul nr. 3 cu privire la analiza situației existente  
Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - 
lista lungă aprobat în data de 12.07.2022 
Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu                      
1 Raport în curs de revizuire: Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic 
(studiul de trafic)  
Rapoarte in analiză:  

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă 

Raportul nr. 7 -  Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei 

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasă 

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de încadrare 

pentru procedura de mediu 

 

 

 

 

❖ 2022 
 

Contractele de realizare SF sunt în derulare. 
 
Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord  
Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Început, Raportul nr. 2 
- Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 
3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza 
alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă      
 

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 
Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Început, Raportul nr. 2 - Raport cu privire 
la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire 
la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu 
și a scenariilor de investiții - lista lungă      
Raport în curs de revizuire: 
Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic)  
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❖ 2021 
S-au semnat contractele de servicii. 
 
Subsecțiunea 1: București Nord – Roșiori Nord 
Anunț de participare: CN 1028723/26.02.2021 
Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu 
Asocierea I.S.P.C.F. S.A.  - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate 
și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, 
subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord”, la o valoare financiară de 34.293.751,96 lei 
fără TVA 
Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova 
Anunț de participare: CN 1028713/26.02.2021 
Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu 
Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate 
și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, 
subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova”, la o valoare financiară de 40.000.000 lei fără TVA.  
 


