adiul proiectului - Trimestrul IlI- 20

»otudiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru

modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti - Craiova”
% Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord
% Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

» FINANTARE PROIECT
Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909
Valoare total eligibila a proiectului: 20.425.573 EURO
Valoare cofinantare UE (85%): 17.361.737 EURO
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D)

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract: 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoare: 34.293.751,96 lei fara TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Durata de implementare: 26 luni de la data Ordinului de incepere conform actului aditional

Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract: 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.
Valoare: 40.000.000,00 lei fara TVA

Ordin: 10.01.2022

Durata de implementare: 26 luni de la data Ordinului de incepere conform actului aditional

Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023

* Stadiu in trimestrul 1l 2023

Contract SF in derulare. CFR a solicitat Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate
ultima versiune a obiectivelor specifice de conservare

Rapoarte aprobate:

Raportului nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta

Raportului nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei
Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasa
Raportului nr. 16 - Raport privind stadiul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie

In 16.05.2023 a fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-
economica a proiectului pentru cele doua subsectiuni, Bucuresti Nord - Rosiori Nord si Rosiori
Nord - Craiova.

29.06.2023 eveniment de prezentare a variantei optime selectate din punct de vedere
tehnico-economic.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Pentru subsectiunea 1 au fost identificate si analizate mai multe scenarii, fiind selectat si
aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu urmatoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. si asigurarea vitezei maxime de circulatie de 160 km/h pe o
lungime cat mai mare, cu posibilitatea de crestere a vitezei la 200 km/h;

- modificari de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru cresterea vitezei de
circulatie pana la 200 km/h, dupa realizarea pasajelor la nivel (etapa viitoare);

- circulatia cu viteza maxima de 80-120 km/h pe 10,05% din traseu;

- circulatia cu viteza maxima de 160 km/h pe 89,95% din traseu;

- lungime pe varianta de traseu nou: 2,7 km;

- durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat (cu oprire si
stationare 1 minut in Videle): 46 minute;

- economia de timp fata de situatia existenta: 54 minute;

- viteza comerciala: 130,5 km/h (existenta 60 km/h);

- viteza medie de proiectare: 154 km/h;

- exproprieri necesare: 157 ha;

- costul estimat al investitiei este de 1,28 miliarde de euro

Pentru subsectiunea 2 au fost identificate si analizate mai multe scenarii, fiind selectat si
aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu urmatoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. si asigurarea vitezei maxime de circulatie de 160 km/h pe o lungime
cat mai mare, fara variante de traseu, dar cu posibilitatea de crestere a vitezei la 200 km/h;
modificari de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru cresterea vitezei de circulatie
la 200 km/h;
circulatia cu viteza maxima de 100 km/h pe 34% din traseu;
circulatia cu viteza maxima de 160 km/h pe 8% din traseu;
circulatia cu viteza maxima de 200 km/h pe 58% din traseu;
lungime pe varianta de traseu nou: 0 km;
durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat (cu oprire si stationare
1 minut in Caracal): 44 minute;
economia de timp fata de situatia existenta: 55 minute;
viteza tehnica: 151,5 km/h (existenta 66,6 km/h);
viteza comerciala: 148,1 km/h (existenta 65,9 km/h);
viteza medie de proiectare: 176 km/h;
exproprieri necesare: 75 ha;
costul estimat al investitiei este de 1,26 miliarde de euro.

X Stadiu in trimestrul | 2023

Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de inceput,

Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii -
lista lunga aprobat in data de 12.07.2022

Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

Rapoarte in analiza:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta

Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasa

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de Inceput

Raportul nr. 2 cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
Raportul nr. 3 cu privire la analiza situatiei existente

Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii -
lista lunga aprobat in data de 12.07.2022

Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

1 Raport in curs de revizuire: Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic
(studiul de trafic)

Rapoarte in analiza:

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta
Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasa

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

o 2022

Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Inceput, Raportul nr. 2
- Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr.
3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza
alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Inceput, Raportul nr. 2 - Raport cu privire
la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu
si a scenariilor de investitii - lista lunga

Raport in curs de revizuire:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

> 2021
S-au semnat contractele de servicii.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord

Anunt de participare: CN 1028723/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord”, la o valoare financiara de 34.293.751,96 lei
fara TVA

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Anunt de participare: CN 1028713/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova”, la o valoare financiara de 40.000.000 lei fara TVA.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



