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Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de 

cale ferată și instalațiilor din Complexul Feroviar 
București 

 

❖ FINANȚARE PROIECT 
 

❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S 

❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039 

❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 5.030.428 EURO 

❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 4.275.864 EURO  

 

Contract: 38/19.04.2022 - Asocierea ISPCF  S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. 

Ordin de începere: 09.05.2022 

Durata de implementare: 21 luni 

Valoare: 20.74 mil lei fără TVA 

 

❖ Stadiu în trimestrul II 2022 
Contract SF in derulare. 

Contractul a fost semnat: 38/19.04.2022  cu Asocierea ISPCF  S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. 

Vor demara acțiunile de pregătire a informațiilor necesare elaborării și transmiterii raportului 

de început. 

 

❖ Stadiu în trimestrul I 2022 
Procedura de achiziție în derulare. 
Ofertanti: 4  
22.03.2022 - a fost aprobat raportul procedurii  
23.03.2022, dupa primirea avizului de la ANAP, au fost transmise comunicarile.  
Termen limita de depunere a contestatiilor 04.04.2022 ( 06.04.2022 –prin posta) 
 
❖ 2021 
Anunţul de participare a fost publicat în SEAP CN1032755/10.07.2021 și în JOUE: 2021/S 132-
352188.  
Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.  
Data limită de evaluare a ofertelor: 05.11.2021 
ANAP a transmis CFR în data de 10.11.2021 Aviz condiționat                           
În 25.11.2021 – s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE  
 
 
 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2022 

 


