adiul proiectului - Trimestrul Il - 202

Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de
cale ferata si instalatiilor din
Complexul Feroviar Bucuresti

“ FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039
Valoare total eligibila a proiectului: 5.030.428 EURO
Valoare cofinantare UE (85%): 4.275.864 EURO

K/
0’0

0’0

K/
0’0

Contract: 38/19.04.2022 - Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.
Ordin de incepere: 09.05.2022

Durata de implementare: 25 luni, conform act aditional

Valoare: 20.742.050,00 lei fara TVA

Termen de finalizare SF: 09.08.2024

o Stadiu in trimestrul Il 2023

Contract SF in derulare

Livrabile aprobate:

L1 - Raportul de inceput

L2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante

L3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente

Livrabile in analiza/revizie:

L4 - Raport privind studiul de trafic. CFR a solicitat revizuirea documentatiei aferente Reviziei 1.
L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga. CFR a
solicitat revizuirea documentatiei aferente Reviziei 1.

*» Stadiu in trimestrul 11 2023

Contract SF in derulare

Livrabile aprobate:

L4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga

» Stadiu in trimestrul | 2023

Contract SF in derulare

Livrabile aprobate:

L1 - Raportul de inceput

L2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
L3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente

Livrabile in analiza/revizie:
L4 - Raport privind studiul de trafic. CFR a solicitat revizuirea documentatiei.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



A i 2l

- Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga. CFR a
solicitat revizuirea documentatiei rev. 1

A fost semnat actul aditional pentru prelungirea duratei contractului cu 4 luni.

10.01.2023 - Prestatorul a transmis documentatia finala aferenta Livrabilului nr. 3 - Raport cu
privire la analiza situatiei existente (Revizia 1)

<> 2022

Contract SF in derulare

19.04.2022 a fost semnat contractul de prestari servicii
10.05.2022 a fost dat ordinul de incepere servicii

Rapoarte aprobate: L1 - Raportul de inceput a fost aprobat in data de 06.07.2022, L2 - Raport cu
privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante in data de 28.07.2022, L3 -Raport
cu privire la analiza situatiei existente in data de 13.12.2022

<> 2021

Anuntul de participare a fost publicat in SEAP CN1032755/10.07.2021 si in JOUE: 2021/S 132-
352188.

Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.

Data limita de evaluare a ofertelor: 05.11.2021

ANAP a transmis CFR in data de 10.11.2021 Aviz conditionat

In 25.11.2021 - s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabild pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



