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Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de
cale ferata si instalatiilor din
Complexul Feroviar Bucuresti

% FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039
Valoare total eligibila a proiectului: 5.030.428 EURO
Valoare cofinantare UE (85%): 4.275.864 EURO

K/
0’0

0’0

K/
0’0

Contract: 38/19.04.2022 - Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.
Ordin de incepere: 09.05.2022

Durata de implementare: 25 luni, conform act aditional

Valoare: 20.742.050,00 lei fara TVA

Termen de finalizare SF: 09.06.2024

* Stadiu in trimestrul | 2023

Contract SF in derulare

Livrabile aprobate:

L1 - Raportul de inceput

L2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
L3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente

Livrabile in analiza/revizie:

L4 - Raport privind studiul de trafic. CFR a solicitat revizuirea documentatiei.

L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga. CFR a
solicitat revizuirea documentatiei rev. 1

A fost semnat actul aditional pentru prelungirea duratei contractului cu 4 luni.

10.01.2023 - Prestatorul a transmis documentatia finala aferenta Livrabilului nr. 3 - Raport cu
privire la analiza situatiei existente (Revizia 1)

<> 2022

Contract SF in derulare

19.04.2022 a fost semnat contractul de prestari servicii
10.05.2022 a fost dat ordinul de incepere servicii

Rapoarte aprobate: L1 - Raportul de inceput a fost aprobat in data de 06.07.2022, L2 - Raport cu
privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante in data de 28.07.2022, L3 -Raport
cu privire la analiza situatiei existente in data de 13.12.2022

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



<> 2021

Anuntul de participare a fost publicat in SEAP CN1032755/10.07.2021 si in JOUE: 2021/S 132-
352188.

Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.

Data limita de evaluare a ofertelor: 05.11.2021

ANAP a transmis CFR in data de 10.11.2021 Aviz conditionat

In 25.11.2021 - s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



