adiul proiectului - Trimestrul Il - 202

Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de
cale ferata si instalatiilor din Complexul Feroviar
Bucuresti

% FINANTARE PROIECT

X3

¢

Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039
Valoare total eligibila a proiectului: 5.030.428 EURO
Valoare cofinantare UE (85%): 4.275.864 EURO

X3

%

X3

%

K/
0’0

Contract: 38/19.04.2022 - Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.
Ordin de incepere: 09.05.2022

Durata de implementare: 21 luni

Valoare: 20.74 mil lei fara TVA

< Stadiu in trimestrul 1l 2022
Contract SF in derulare.

Contractul a fost semnat: 38/19.04.2022 cu Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.
Vor demara actiunile de pregatire a informatiilor necesare elaborarii si transmiterii raportului
de inceput.

w» Stadiu in trimestrul | 2022

Procedura de achizitie in derulare.

Ofertanti: 4

22.03.2022 - a fost aprobat raportul procedurii

23.03.2022, dupa primirea avizului de la ANAP, au fost transmise comunicarile.
Termen limita de depunere a contestatiilor 04.04.2022 ( 06.04.2022 -prin posta)

<> 2021

Anuntul de participare a fost publicat in SEAP CN1032755/10.07.2021 si in JOUE: 2021/S 132-
352188.

Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.

Data limita de evaluare a ofertelor: 05.11.2021

ANAP a transmis CFR in data de 10.11.2021 Aviz conditionat

In 25.11.2021 - s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



