Cofinantat de
Uniunea Europeana

tadiul proiectului - Trimestrul IV - 202

Linia de solidaritate UE - Ucraina

- imbunatatirea trecerii feroviare a frontierei la
Vicsani (RO) - Vadul Siret (UA)

FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 101122871-22-EU - TG - Rail BCP RO-UA

» Contract de finantare semnat in 12.10.2023
CEF-T-2022-SAFEMOBGEN

< Valoare eligibila proiect: 48,761,092 EUR, din care 24.380.546 EUR (50%) reprezinta
valoarea maxima a contributiei Uniunii Europene acordata prin Mecanismul pentru
Interconectarea Europei - CEF Transport

% Perioada de implementare acord de finantare: 88 luni(12 luni proiectare +12 luni
executie lucrari + 60 luni garantie + 4 luni activitati dupa receptia finala)

)

DS

X3

%

¢

< Stadiu in trimestrul 2024:
Proiectul a fost lotizat:

Proiectare si Executie a lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitarea liniei de cale
ferata Darmanesti - Vicsani - Frontiera - Etapa 1, Electrificare” Lot 1 - Lucrari de electrificare (30
km)

Proiectare si Executie a lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitarea liniei de cale
ferata Darmanesti - Vicsani - Frontiera - Etapa 1, Electrificare” Lot 2 - Lucrari de reabilitare Pod
km 0+522

Procedura de achizitie a lucrarilor pentru lotul 2 a fost lansata: Lucrari de reabilitare Pod km
0+522

Anunt de participare: CN1065945/04.03.2024

Valoare estimata: 200.421,34 mii lei fara TVA

Data deschidere oferte: 15.04.2024

Durata de implementare: 88 luni (12 luni proiectare de la Ordinul administrativ de Tncepere +12 luni
executie lucréri de la Emiterea Ordinului Administrativ de Tncepere a Executiei Lucrdrilor + minimum 60
luni perioada de garantie de la Receptia la Terminarea Lucrarilor + 4 luni durata activitatilor dupa
aprobarea receptiei finale).

Continutul acestei publicatii apartine exclusv autorului si nu reflecta in mod necesar opinia Uniunii Europene.



