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> Planul National
de Redresare si Rezilienta

Stadiul proiectului - sem Il anul 2025

Caransebes — Timisoara — Arad

Modernizarea liniei
feroviare
Caransebes — Timisoara -
Arad

Prezentare proiect

¢ Stadiu sem II anul 2025

L)

Retrospectiva anului 2025 - Lot 1: Caransebes - Lugoj
Retrospectiva anului 2025 - Lot 2: Lugoj - Timisoara Est
Retrospectiva anului 2025 - Lot 3: Timisoara Est - Ronat Triaj Gr.D.
Retrospectiva anului 2025 - Lot 4: Ronat Triaj Gr.D. - Arad

4 Loturi STADIU STADIU

fizic financiar
Lot 1 - Caransebes — Lugoj, L=39.56 km 7.26% 11.53%
Lot 2 - Lugoj — Timisoara Est, L= 53.91 km 60.11% 53.03%
Lot 3 - Timisoara Est — Ronat Triaj Gr.D, L= 13.86 km 18.42% 24.10%
Lot 4 - Ronat Triaj Gr.D — Arad, L= 54.86 km 27.87% 28.03%

Nota: Urmare a Deciziei Consiliului Uniunii Europene emisd in 11.11.2025 de modificare a Deciziei de
aprobare a evaludrii planului de redresare si rezilientd a Romaniei/29.10.2021, in cadrul PNRR se mentine
finantarea pentru lotul 2 al proiectului.

Pentru continuarea implementarii proiectului, finantarea Loturilor 1, 3 si 4 se va realiza prin Programul
Transport 2021-2027.

JContinutul acestul material nu reprazintd in mod obligatoriu pozilia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniai®.

»PNRR. Finantat de Uniunea Europeana - UrmatoareaGeneratieUE"

Website - https://mfe.gov.rofpnrr/ Facebook - hitps:/iwww.facebook.com/PNRROficial


https://cfr.ro/wp-content/uploads/2025/05/Prezentare-Caransebes-Timisoara-Arad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q7m6mEUBIiQ
https://www.youtube.com/watch?v=oJ3oDZMIPJE
https://www.youtube.com/watch?v=nBWb8w-V8ms
https://www.youtube.com/watch?v=-c9_rC1bXxY
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Statia Caransebes Triaj - lucrari
suprastructura

Interval Zagujeni - Cavaran - lucrari suprastructura,
demontare sch 4 si inlocuire cu panou
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Interval Cavaran - Gavojdia -
lucrari terasamente, km 501+000 -
502+800, sapatura la cota

Lugoj Cap X - montaj schimbétor 9

Lugoj km 515 - 3 inchideri Copertine
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Statia Topolovit - linia 3, 4 ;

Statia Belint
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Linia Jimbolia - suprastructura

Statia Timisoara Nord Po 06 - Km 573+400
- Km0+00
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Interval Ronat - Sanandrei - montare
suprastructura fir Il km 08+183 - 11+

Statia Sanandrei - substratul caii
liniile I11+4 km 12+300 - 12+540
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Interval Aradul Nou - Glogovat -
pod km pr. 2+610
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«» Stadiu sem I anul 2025

4 Lowri “fe | financir
Lot 1 - Caransebes — Lugoj, L= 39.56 km 1.10% 2.58%
Lot 2 - Lugoj — Timisoara Est, L= 53.91 km 36.80% 34.93%
Lot 3 - Timisoara Est — Ronat Triaj Gr.D, L=13.86 km 10.67% 16.69%
Lot 4 - Ronat Triaj Gr.D — Arad, L= 54.86 km 15.79% 17.76%

s Stadiu in anul 2024

e Lot 1: Caransebes — Lugoj, L= 39.56 km
» Stadiu fizic: 0% (in etapa de proiectare)
» Stadiu financiar: 1.85%

e Lot 2: Lugoj — Timisoara Est, L= 53.91 km
> Stadiu fizic: 21.38%
» Stadiu financiar: 25.85%

Statia Topolovat
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e Lot 3: Timisoara Est — Ronat Triaj Gr.D, L= 13.86 km
» Stadiu fizic: 3.25%
» Stadiu financiar: 14.29%

e Lot 4: Ronat Triaj Gr.D — Arad, L= 54.86 km
» Stadiu fizic: 4.40%
» Stadiu financiar: 13.67%
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